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Zabeležka četrte tedenske  koordinacije z dobavitelji električne energije, z dne 23. 7. 
2024 (Teams) 
 
Prisotni (72):   
DOBAVITELJI ee (33): Štefka Tomažič, Desanka Ralevič, Sandi, Amadeja Komprej Berce, 
Ksenija, Andreja,  Jana Josifovska Pušnik, Maja Plohl Cedilnik, Nataša Klemenčič, Slavko 
Štern, Urška Mehle, Marko Smodiš, Tanja Petelinšek Bratun, Martin Satler, Urša Černivec, 
Luka Rus, Andrej Simončič, Andrej Hren, Jasmina Grilc Blatnik, Nedim Husaković, Daniel 
Filiputti, Saša Mikluš, Lea Gabrovšek, Goran Starčević, Anja Kampuš, Katarina Cijan, 
Boštjan Majč, Bojana Papež, Tina Mihelj, Denis Debelec, Andrej Bunšek, Andreja M., Irena 
Husnjak 
 
 
EDP (23): Prešern Mitja, Marija Košir, Matej Kniewald, Pribožič Urška, Šeruga Darinka, Gregor 
Roksandić, Robert Jošt, Babenko Danijela, Alauf Gregor, Uroš Blažica, Nikolić Boris, Roman 
Ponebšek, Boštjan Pičulin, Grilec Vižintin Sonja, Janez Hauptman, Horvat Boštjan, Kos Anton, 
Dovnik Ivan, Žiga Zaplotnik, Tadej Šinkovec, Edes Dobovšek, Fajgelj Matej, Damjan Prašnikar 
 
INFORMATIKA (6): Franc Klauzner, Andreja Kovačič Horvat, Blaž Kraner, Valerija Koletnik, 
Janez Mule, Matej Nosan 
 
AGEN-RS (4): Duška Godina, David Batič, Aljaž Mlinarič, Žan Brus  
   
ELES (6): Delčnjak Milena, Koprivc Polona, Furjan Patricija, Dina Ketis, Topolovec Boštjan, 
Barovič Matjaž 
 
 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Pripombe na beležko zadnje koordinacije (Boštjan Topolovec) 
2. Pregled prejetih rezultatov  dobaviteljev iz tedenskega testiranja za priloge A iz 4. 

tedna za obdobje od 8.7.2024 do 12.7.2024 (Boštjan Topolovec). 
3. Informacije o projektu uvedbe novega obračuna omrežnine (Mitja Prešern) 
4. Informacije o poteku testiranja informacijskega sistema novega obračuna omrežnine 

(Maja Košir) 
5. Razno 

 
 
 
AD1 Pripombe na zabeležko zadnje druge tedenske koordinacije z dne 16.7.2024 
(Boštjan Topolovec) 
 
Dogovor o predstavitvi z imenom in priimkom ter podjetjem pred razpravo, samo za namen 
lažje identifikacije in zabeležke, kar  prosimo za tiste, ki niso redno v razpravi.. 
 
Če kateri dobavitelj želi, da je kaka razprava vključena v  zabeležko jo naredite in  pošljete za 
vključitev v zabeležko, seveda pa mora zapisana razprava odražati dejansko razpravo na 
koordinaciji. 
 
Sklepi, dogovori in samo ključna vsebina, ki jo na koordinaciji dogovorimo bo v zabeležki in  v 
prilogah k zabeležki  koordinacije. Zabeležka ne bo imela natančnega zapisa razprave 
(transkripta), vsebina  je na voljo v posnetku videovsebinah. Upamo, da bo (Matjažu Baroviču) 
kljub muhastemu TEAMS-u vedno uspelo zagotoviti videoposnetek, ki so/bodo na povezavi: 
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https://www.sodo.si/sl/za-dobavitelje/predstavitve-za-dobavitelje/video-vsebine 
 
 
Na tedenskih koordinacijah moramo biti časovno učinkovitejši saj je 25 % vsebine prejšnje 
koordinacije bilo ponovitev vsebin iz prejšnjih koordinacij zato  in zaradi razprave o težavah z 
mailom ter razprave o članku so bile videovsebine 3. koordinacije izjemoma v dveh delih (preko 
300 Gb). 
 
PONOVNA PROŠNJA ZA DOBAVITELJE, DA ZAGOTOVIJO/POŠLJEJO PODATKE V 
PETEK DO  9:00 URE in ne po dogovorjenem roku. Zamuda pri prejemu podatkov pomeni 
dvojno delo, saj Milena potem še krat pripravlja celotno poročilo, da so v poročilu in  koordinaciji 
zajeti tudi zamudniki.  
Tokrat smo vam uspeli tabele za poročanje poslati predčasno, že v ponedeljek 22.7.2024, tako 
da boste dobavitelji lahko poročali do petka 26.7.2024 do 9:00 ure. Zamuda ni na mestu. 
 
Po pošiljanju testnih mailov iz obracun.omreznine@eles.si za odpravo napak pri prehodu na 
novi mail menimo, da smo uspeli urediti nastavitve in odpraviti to težavo. David hvala za 
predlog. Prosimo, da nam ažurno javljate morebitne težave ali spremembe na katere naslove 
elektronske pošte naj vam pošiljamo obvestila za dobavitelje. 
 
 
AD2 Pregled prejetih rezultatov  dobaviteljev iz tedenskega testiranja za priloge A iz 3. 
tedna za obdobje od  8.7.2024 do 12.7.2024 (Boštjan Topolovec). 
 

 
Ugotovitve ELES iz tedenskega testiranja za priloge A iz 4. tedna za obdobje od 8.7.2024 do 
12.7.2024 
Ugotovitve v poročilih po 4. krogu testiranja PA: 

 Prejeli smo odzive od 11-ih dobaviteljev, kar je doslej največ. 

 Napake, ki so jih našli dobavitelji (njihove navedbe): 
o Priloga a je bila izločena, ker  na testnem okolju nismo imeli stornirane priloge 

a zaradi podvajanja zaporedne številka 
o Prilagoditev sistema 
o Že migriran obrok 
o Migrirani računi 
o Priprava podatkov 
o Dne 8.7.2024 smo prejeli 55 datotek in ne 56 kot je navedeno v poročilu 
o Vse prejete datoteke z dne 8.7.2024 imajo glede na naš izhodiščen setup 

neustrezno obračunsko obdobje. Datotekam moramo za potrebe uvoza v naš 
obračunski sistem spremeniti obračunsko obdobje.  

o Za STORNO na MM 7-25441 smo na email omreznina@elektro-primorska.si 
dne 16.7.2024 javili ugotovljene nepravilnosti oz. prošnjo za pojasnilo 

o Dne 8.7.2024 smo prejeli 46 datotek in ne 51 kot je navedeno v poročilu 
o Vse prejete datoteke z dne 8.7.2024 so imele glede na naš izhodiščen setup 

neustrezno obračunsko obdobje. Datotekam smo za potrebe uvoza v naš 
obračunski sistem morali spremeniti obračunsko obdobje. 

o Merilno mesto ni prijavljeno v testno okolje 
o Sodeč po LD bi se morale obračunati presežne moči, v PA pa sta produkta za 

presežno moč ČB3 in 4 z močjo 0 kW kar nima smisla - niti za informativni 
prikaz. 

o Zakaj ima drugačne moči po ČB v različnih mesecih (maj in junij)? 
 
 
Ugotovite kumulativne tabele poročanja za 4 kroge testiranj: 
 

mailto:obracun.omreznine@eles.si
mailto:omreznina@elektro-primorska.si
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 V 4. krogih testiranja je bilo izdelanih 4.250 interaktivnih prilog A, od tega smo za 
3.054 testiranih prilog A prejeli informacijo, da so pravilne, kar znaša 72 % vseh 
poslanih s strani dobaviteljev. 

 Vseh 5 EDP-jev aktivno sodeluje in razpršeno po dobaviteljih in tipih obračuna 
izdeluje PA  

 Doslej je bilo v vseh 5-ih krogih odposlanih 4911 testnih interaktivnih PA 

1. krog 1674 

2. krog 755 

3. krog 1217 

4. krog 604 

5. krog 661 

skupaj 4911 

 
Dobavitelje ponovno pozivamo, da prosim poročajo tudi za prejete priloge A, ki so jih 
prejeli v prejšnjih krogih, pa rezultata testiranja zanje še niso poročali!  
 
Poročilo o 4. tedenskem testiranju je v prilogi. 
Strnjena vsebina razprave dobaviteljev, ki so prisotni na koordinaciji. 
     
Martin Satler ECE: Eno prilogo A smo izločili podvojen ZAP z produkcijskimi podatki. 
Andreja Ulbin E+: Nekaj težav z prilagajanjem našega sistema. 
Urša Černivec GENI: Set up prehod na 1.5 in maj in junij je lažje. Drugi paket je šel hitro. V 
prvem paketu pa smo datum spreminjali. En storno nismo prejeli. Storno smo obdelali. Na 
kakšen način želite poročanje pretekle podatke? 
Milena Delčnjak ELES: Prosim za pravočasno izpolnjevanje roka  da lahko odreagiramo. 
Prosimo, da  priloge A za katere niste poročali ko jih naknadno testirate vključite v poročilo 
tisti teden,  kateremu  je priloga A glede na datum izdaje priloge A pripadala. 
Nedim Husakovč PETROL: BP 
Bojana Papež ENERGETIKA LJ: BP 
Andrej Simončič SUNCONTRACT: Dogovorjene moči drugačne za mesec junij kot za maj 
in smo sporočili.. V informativnem prikazu prekoračitve se pojavi moč 0 kW, ko pa smo 
pogledali merilne podatke pa so količine  bistveno večje.  
Maja Košir ELLJ: Na skupini za obračun je dogovorjeno, da ko je prekoračitev 0 tega ne 
bomo prikazovali. To je bilo pripravljeno pred zamejitvijo. Prikaz še ni popravljen. 
A ste za drugačne dogovorjene moči preverili ali gre za novega uporabnika ali za 
spremembo dogovorjene moči s strani uporabnika. Stranka ima prekoračitev in če je blizu 
priključne velja zamejitev. Če stranka ima priključno 17, dogovorjeno 17, doseže pa 20 je 
prekoračitev 0 kW. Poslati na dogovorjeni elektronski naslov za sporočanje napak. 
Lea Gabrovšek HEP: BP.  Dobivamo največ od ELMB. 
 
 
 
AD3 Informacije o projektu uvedbe novega obračuna omrežnine (Mitja Prešern) 
 
 
Prejeto od Mitje Prešern za zabeležko 4. tedenske koordinacije. 
 

Upravljanje sprememb MM/MT, Menjava dobavitelja, Sprememba vrste bremenitve, priklop, 
odklop – v teku po planu. 
 
Ločeni računi+implementacija akta o informacijah na računih – V teku po planu. Input potrjen. V 
internem testu (INF). 
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IND. samooskrbe po EZ-1 (poračuni) – Pripravljeno za test z dobavitelji. Prve priloge A lahko 
dobavitelji pričakujejo že ta teden. 
 
SKUP. Samooskrbe po EZ-1 (poračuni) – še v pripravi in v internem testu (INF).  
 
Sumarne meritve - V internem testu (INF). Pripravlja se za test z dobavitelji ee. Dodatno  - sumarne 
meritve so tudi na shemi PS.2 in PS.1B. Posledično je potrebno za pravilno delovanje obračuna razširiti 
obračunske vezalne sheme in sicer: 
 
PS.2 OS.2.3 – Sumarne meritve v PS.2 shemi 
PS.1B OS.1B.3 – Sumarne meritve v PS.1B shemi. 
 
 
Nadgradnja portala MojElektro Priprava specifikacij za vzpostavitev evidence zgodovine preseganja 
dogovorjene moči in izračun stroškov, ki se nanašajo na preseganje je v teku. 
 
Prevezava vir POMP – Moj Elektro (mobilna aplikacija) - 19.7.2024 je bila v interni test predana nova 
verzija in če ne bo napak sledi produkcija (tako Android kot iOS) 
 
Prevezava vir POMP dobavitelji (CEEPS in B2B zahteve) – Specifikacija zaključena. V implementaciji. 
Pred produkcijo bodo dobavitelji obveščeni preko ELES. 
 
Stornacije obračunov (skupni računi) – Že v testu z dobavitelji ee.  
 
Samooskrbe po ZSROVE - Nadaljuje se analiza in priprava specifikacije. Dobaviteljem so že bile 
poslane nove vzorčne priloge A. 
 
Ureditev potisnih obvestil na MojElektro - Pripravljene so specifikacije, v teku je tudi že 
implemetacija potisnih sporočil na mobilni aplikaciji Mojelektro 
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AD4 Informacije o poteku testiranja informacijskega sistema novega obračuna 
omrežnine (Maja Košir) 
 
Individualne samooskrbe  dva scenarija 

- Brez prehoda 
- S prehodom 1.5. 

 
Po dogovoru kopirano iz zapisnika koordinacije EDP z dne 19.7.2024: 
 
 

 Testiranje M1-3 čez datum prehoda za potrebe dobaviteljev (Valerija javi kdaj se prične 
testirati: 

 Stornirati izdelane obroke po starem za mesec maj, junij 
 Izdelati obroke po novem za ta dva mesec (maj, junij) 
 Izdelati dva poračuna in sicer do ocenjenega stanja 1.5., priloga za obdobje od 1.1.2024 

do 1.5.2024 (izračunano ocenjeno stanje na dan 1.5. za register prevzeta energija ET 
in oddana energija ET), ki ima poračunane obroke za januar, februar, marec in april ter 
poračun do dejanskega stanja na 1.7.2024, prilogo za obdobje od 1.5.2024 do 
1.7.2024, ki ima poračunana obroka za mesec maj in junij. 

 Test je potrebno izvesti najmanj za eno merilno mesto individualne samooskrbe po EZ-
1 vsakega dobavitelja. 

 Testiranje M1-3 poračun, katerega datum začetka je po prehodu se lahko izvaja takoj. 
Testiranje se izvaja na način: 

 Storno obroka po starem za mesec maj in junij 
 Obračun do 1.5.2024 po starem 
 Izdelava obroka po novem za mesec maj in junij 
 Poračun po novem do stanja 1.7.2024 (v primeru, da se testira obračun do 1.6. se izdela 

obrok po novem za maj in poračun do 1.6.2024) 
 
 



6 
 

 

Za dobavitelje je INF pripravila nove vzorčne priloge A za samooskrbo ZSROVE. Dobaviteljem jih je  
posredoval  ELES  v petek 19.07.2024 13:32.  

  
Posodobljene so glede na spremembe v shemi od prvega pošiljanja do danes. 
 
Individualna samooskrba ZSROVE 

- Sumarne količine   
o če je oznaka vrsta tarife ET – potem bodo prejete in oddane količine energije 

ET/odd.ET,  
o če je oznaka vrste tarife DT – bodo prejete VT/MT in oddane količine energije 

odd.VT/odd.MT; 
  

- Klavzula  
o Oddana energija je odd. ET 

   
Skupnostna samooskrba ZSROVE 

- Sumarne količine 
o P2 se zmeraj prijavi s tarifo DT 
o če je oznaka vrsta tarife P5 MM  ET – potem bodo prejete ET in oddane količine 

energije odd.ET,  
o če je oznaka vrste tarife P5 MM DT – bodo prejete VT/MT in oddane količine energije 

odd.VT/odd.MT; 
  

- Klavzula  
o Oddana energija bo samo netirana ET 

 
Maja Košir ELLJ: Ta teden ali v začetku naslednjega tedna lahko pričakujete ponovno 
testiranje: samooskrb, sumarne meritve obračunska shema  OS1A2, testiranje PS2 sheme in 
PS1B sheme.  
 
 
AD6 Razno 
 
Razprava vezana na članek in razpravo o članku  v 3. tedenski koordinaciji.  
Andreja Ulbin E+: Vztrajamo, da v podatkih in dokumentih poslanih novinarju za objavo 
članka nismo naredili nič narobe, zato prilagamo vso komunikacijo z medijem vezano na 
članek. 
Boštjan Topolovec: Bo v prilogi, v celoti. 
 
Anja Kampuš ECE: Kdo je zamujal, saj se dobavitelji vprašujemo če ni poimensko 
navedeno če smo izpolnili vse dogovorjene obveznosti? 
Boštjan Topolovec: Zamujal je Suncontract in HEP. Vprašanje je na mestu in v bodoče bo 
to jasno izpostavljeno na koordinaciji in zapisno v zabeležki. V beležki 3. tedenske 
koordinacije je bilo zapisano. 
 
Anja Kampuš ECE: Seznanili smo vodstvo z razpravo o članku. Z razočaranjem smo 
sprejeli razpravo in smo mnenja, da so bile vse zadeve iz strani ECE korektne.  
Povod za ta članek je bila predhodno objavljena izjava 12.6. Agen, da dobavitelji niso opravili 
vseh testiranj, zato so novinarji dodatno vpraševali. 
 
Razprava direktorice Agencije Duške Godina in  Anje Kampuš ECE  je po dogovoru na 
koordinaciji na voljo v  videovsebini 4. koordinacije. 
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Priloge:  
Nova tabela »2024_07_08 in 12 Poročilo o testiranju_Priloge A« 
Teams lista prisotnosti »2024 07 23 lista prisotnosti« 
Odziv dobavitelja E+ na razpravo o novinarskem članku iz prejšnje Koordinacije. 
 
Posnetek 4. tedenske koordinacije z dne 23.7.2024 je na povezavi: 
https://sodo.si/storage/app/media/Video%20vsebine%20OM%20akt%202024/18.%20Koordi
nacija%20z%20dobavitelji%20-%20nov%20obra%C4%8Dun%20omre%C5%BEnine.mp4 
 
 
Zapisal: Boštjan Topolovec 
Maribor, 23.7.2024 
 


