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DNEVNI RED:

1. Pripombe na belezko zadnje koordinacije (Bostjan Topolovec)

2. Pregled prejetih rezultatov dobaviteljev iz tedenskega testiranja za priloge A iz 3.
tedna za obdobje od srede 3.7.2024 do 5.7.2024 (Bostjan Topolovec).

3. Informacije o projektu uvedbe novega obracuna omreznine (Mitja Presern)

4. Informacije o poteku testiranja informacijskega sistema novega obraduna omreznine
(Maja Kosir)

5. Odgovori na vprasanja (Maja KoSir in Bostjan Topolovec)

6. Razno

AD1 Pripombe na zabelezko zadnje druge tedenske koordinacije z dne 9.7.2024
(Bostjan Topolovec)

Predlog objava Zabelezk tedenskega testiranja na spletni strani.
https://www.sodo.si/sl/za-dobavitelje/predstavitve-za-dobavitelje

Dogovorjeno je, da se zaradi sporoCenega neprejema vabil na nekatere naslove elektronske
poste, Ceprav je bila poslana za 3. koordinacijo vsem preejmnikom za obve&c¢enje
dobaviteljev, poslje testna elektronska posta iz elektronskega naslova
obracun.omreznine@eles.si na katero vljudno prosimo, da prejemniki odgovorijo.

AD2 Pregled prejetih rezultatov dobaviteljev iz tedenskega testiranja za priloge A iz 3.
tedna za obdobje od srede 3.7.2024 do 5.7.2024 (Bostjan Topolovec).


mailto:obracun.omreznine@eles.si

Ugotovitve ELES na dan 12. 7. 2024:

e Doslej za 2.393 PA pozitiven rezultat (65,6 %) od prejetih 3.647 interaktivnih testnih PA,
Stevilo negativnih testiranj se je v primerjavi s preteklim krogom nekoliko povecalo, za kar
prosimo za odpravo navedenih napak (podrobnosti so navedene v priponki »Porocilo o
testiranju«).

Navedeni razlogi:
1. podatke za isto obdobje so prejeli Ze v prvih masovnih testiranjih - posledi¢no je testiranje
istega in nadaljnjih mesecev otezeno.
2. Spremembe na merilnih mestih niso usklajene s produkcijskimi podatki.
3. Koli¢ine v interaktivnih prilogah niso vedno enake koli¢inam produkcijskih podatkov, zato
je pravilnost podatkov tezko preveriti.
4. Obdobja obracunov si ne vedno sledijo, kot je bilo dogovorjeno. To za nas predstavlja
tezavo, saj Ce Zelimo testirati v naSem sistemu moramo manevrirati z datumi.
Napaka v pogodbenih dolocilih.
MM ni prijavljeno v testno okolje.
Datumska luknja.
Sistemska napaka.
. PA ni za navedeni mesec obracuna.
10. Cena za OVE/SPTE je napacna.
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e Doslej je edino ELMB interaktivno testiral z vsemi 15 dobavitelji na njegovem obmodju.
Prosimo za odziv tudi tiste EDP-je, ki Se sploh ne ali pa zelo malo testirajo!
e Pozitivno je, da so v 3. krogu PA zaceli prejemati tudi manjsi dobavitelji, dva od njih sta se
odzvala in Suncontract po roku.
e (Odzivi dobaviteljev:
o niso se Se odzvali: (8): Flexgrid (Caka na testiranje PA za samooskrbe), Hep energija,
Gen Energija, HSE, Interenergo, Kolektor Setup, NGEN, Salonit.
o soseodzvali (9): E3, ECE, Elektro Energija, Energija Plus, Gen-i, JP Energetika LJ, Petrol
, Next Move Energy in Bisol.
o odziv po roku (1): SunContract.
Dobavitelje ponovno pozivamo, da prosim porocajo tudi za prejete priloge A, ki so jih prejeli v
prejsnjih krogih, pa rezultata testiranja zanje Se niso porocali!

Bostjan Topolovec: Predstavljene ugotovitve ELES je povzela Milena Delénjak, dodali
bomo Se dve prejeti nakanadano od E+ in Suncontract. Milena je v xIs liste po dobaviteljih ob
rezultatih dodala tudi sporocila iz elektronske poste, e so pomembna in jih kot obi¢ajno
prejmete v prilogi.

Dobavitelj ECE je test opravil in je 100%. Prosimo predstavnika ECE za opis.

Damjan Stankovi€ ECE: Lazje testiranje ker ni SAP. Z kloniranjem bi mi izgubili vse
podatke testa. Po kloniranju predlagamo vecje pakete. Idelano bi bilo ¢e bi po kloniranju
lahko naredili vecjo obdelavo.

Bostjan Topolovec: VpraSanje za Informatiko.

Andreja Kova€i€ Horvat: KakSno obdelavo si obetate in kaj bi obdelava naredila?

Damjan Stankovi€ ECE: Najvedji izziv nam je predelava izpisa.

Andreja Kovaci€ Horvat: Dobili ste nekaj prilog in jih bo Se vec.

Damjan Stankovié ECE: Zeli bi ve&, 100 ni veliko. Ko jih je bilo 50.000 pa je bilo OK. Na teh
ra¢unih imamo opomine, obresti in na 100 primerih tezko najdes$ raznolikost.

Andreja Kovac€i¢ Horvat: Masovne obdelave so po ¢asovnici konec avgusta.

Borut Cernivec: Po planu so in takrat bodo in prej niso mozne.

Damjan Stankovi¢ ECE: Vemo in razumemo, to je bila nasa pripomba.

Bostjan Topolovec: Zahvaljujemo se ECE za testiranje in konstruktivnho sodelovanje.



Bostjan Topolovec: Od GEN | smo dobili ob podatkih in razlogih, ki so v tabeli Se naslednji
komentar GENI:

»RAZLOGI, KI OTEZUJEJO TESTIRANJE IN SO DELNO ZAPISANI V ZGORNI TABELI

Interaktivni testi se ponavljajo s primeri, ki smo jih Ze prejeli v masovnih testiranjih v aprilu
2024
Spremembe na merilnih mestih niso usklajene s produkcijskimi podatki

Koli¢ine v interaktivnih prilogah niso vedno enake koli€¢inam produkcijskih podatkov, zato je
pravilnost podatkov tezko preveriti

Obdobja obracunov si ne vedno sledijo, kot je bilo dogovorjeno. To za nas predstavlja
teZavo, saj Ce Zelimo testirati v naSem sistemu moramo manevrirati z datumi.«

Maja Kosir: Spremembe po rokovniku 3e ni. Cena prispevka je najvija cena glede na
uporabnidko skupino. Cenikov za prispevke Se ni. Cenik je zgolj na test. Pri prispevku se
kontrolira zgolj koli¢ina. Ceniki so zgolj za test in niso relevantni. Ko bo znan bo cenik
drugacen.

Urska Skarabot GENI: Mi smo to preverjali glede odjemnih skupin omreZnine in prispevkov.
Maja Kosir: Ceniki omreznine in prispevkov niso 1:1 in tudi potem ne bo. Uredba za
prispevke dolo¢i drugace. Prosim glejte koli€ine, da so enke koli€ine kot je dogovorjena mo¢
v primeru M1 in obraCunska mo¢ v primerih M0. Za ostali odjem smo dali obstojece cene.
Ko bo cenik implementiran bo treba te cene ponovno testirati in preveriti. OlajSave za
prispevke za gospodinjstvo za EZ1 za samooskrbe bodo implementirane s 1.1.2025.

Urska Skarabot GENI: Potem tega mi ne bomo sedaj testirali.

Bostjan Topolovec: Ali te ugotovitve veljajo tudi za Elektro energijo.

Urska Skarabot GENI: Da.

Bostjan Topolovec: Naslednja skupina dobaviteljev je Petrol in E3 Marko in Nedim.
Posebnega sporocila ni bilo

Marko Smodis Petrol/E3: Opazili smo, da v primeru obrokov za distribucijo 7 smo samo za
eno MM v obrokih dobili PDP. Tega Se nismo javljali na EDP.

Bostjan Topolovec: Enako vpraSanje je bilo tudi s strani Suncontracta, ali bo PDP Se na
voljo.

Marko Smodis Petrol/E3: Lahko se obrnemo na EDP pisno.

Borut Cernivec: Ali vas lahko prosimo za te priloge, Kjer je in kjer ni?

Bostjan Topolovec: Od Energetike Ljubljana smo dobili sporocilo
Bojana Papez Energetika Ljubljana: Mi smo izvedli uspesno testiranje, saj smo dobili M11
in M14, ki so Ze bili testirani. NerezreSen primer bo tudi urejen.

Bostjan Topolovec: Od Energije plus smo prejeli naslednje:

Pozdravljeni, posredujem rezultate testiranja.

Nedolocljivo pri nas pomeni, da gre za nekonsistentnost v podatki (kot nap. prilogo a smo Ze dobili in je obdelana, datumske luknje).

Tak3ne zadeve nam bo moral urediti na3 IT ponudnik

Bi pa opozorila 3e eno zadevo: na Energiji plus prenavljamo kompleten na3 informacijski sistem, ki ga testiramo v celoti. Zaradi tega imamo sedaj teZave pri aZuriranju prvega in drugega porofila.
Dodatno bi opozorila, da pri nas testiramo proces v celoti, kar pomeni da v tem trenutku testiramo tudi Ze izpis fakture.

V ponedeljek, ko se vrne iz dopusta nasa SAP svetovalka bomo uredili Se podatke za nazaj.

Lp Andreja



Vprasanja:
- Prikazovanje merilnih podatkov (obracun od 01.03-31.03.2024 - v merilnih podatkih piSe do
01.04.2021) ali bo po novem vedno tako
Test:

Merilni podatki

Zap. Stevilka MNacin pridobivanja Tarifna s
&t. sStevca  stanja postavka N st

1 39722021 daljinsko odditavanje (3) omreZnina VT (4) 01.03.2024 01.04.2024 1
2 39722021 daljinsko odditavanje (3) omreZnina MT (5) 01.03.2024 01.04.2024 1

Produkcija:

Merilni podatki

Zap. 5t. Stevilka tevca Nacin pridobivanja stanja Tarifna postavka Datum
1 39722021 daljinsko od&itavanje (3) omreZnina VT (4) 01.03.20
2 39722021 daljinsko odcitavanje (3) omreinina MT (3) 01.03.20

- Posiljanje Prilog A: poslali ste nam prilogo za marec, sledil je april, nato potem ste nam poslali
prilogo za februar, nato pa ponovno za marec (nas sistem pricakuje pravilno zaporedne
februar, marec, april,,,,,,). Taksnih scenarijev ne moremo testirati, zato vas prosimo, da
najprej posljete storno marec in potem vse ostale priloge. 4-103568, 3-102308

- TeZave nam povzrocajo Priloge, kjer manjkajo predhodne priloge. (datumska luknja). To je
nasa tezava, ki pomeni veliko ¢asa, da si zagotovimo podatke

- Ugotavljamo tudi, da nam posiljate testne scenarije, ki smo jih Ze pretestirali (na novih merilnih
mestih) »

Andreja Ulbin Energija Plus: Pri merilnih podatkih smo opazili v testu je obdobje od 1.3.do
1.4., po starem pa je bilo do 31.3.

Maja Kosir: V merilnih podatkih bo sedaj vedno tako merilni podatki so do prvega 00:00. V
obracunskih podatkih pa bo do zadnjega. To smo Ze povedali.

Andreja Ulbin Energija Plus: Nam SAP ne dovoljuje razlicnega zaporedja mesecev v
scenarijih to nam SAP javi kot napako in ne dovoljuje, mi za to pricakujemo storno. Take
scenarije reSujemo z IT. Prav tako nam je problem, &e dobimo 10 prilog A kar je mnogo
dela. Ali bi zados¢alo ¢e naredimo 3 uspesne in ostalih 7 ne, saj nam vzame ogromno ¢asa?
Maja Kosir: Ce Zelimo interaktivno testirati potrebujemo dva zaporedna meseca smo mogli
vzeti februar in marec, da smo testirali prehode. To smo se Ze pogovarjali. Kar se ti¢e tega
testiranja sedaj pa smo postavili prehod na 1.5. in se testira maj in junij in ne bo luken;j. V
prejSnjem testiranju ni Slo drugace, saj storno Se ni bil podprt.

Andreja Ulbin Energija Plus: Razumemo. Ce dobimo 10 prilog in 3 uspesno naredimo ali je
res potrebno vse testirati?

Maja Kosir: Ce zaupate sistemu potem ne rabite $e ostalih.

Andreja Ulbin Energija Plus: Potem pa dobimo zahtevek, da testiramo vse. To je bolj za
Mileno vpraSanje.

Milena Delénjak: V bistvu mi v analizi spremljamo koliko je prilog A, ki ste jih stestirali in so
bile pozitivne in prevladujejo pri vecini dobaviteljev. Prav tako nas zanimajo nepravilne in
nedolodljive. Nas pa zanima zakaj so bile, ta vas komentar. Vprasamo kaj je razlog, da se z
Informatiko in distribucijami dogovorimo kaj je treba narediti, da se bo to odpravilo. Zato to



vprasujemo. Glede na pojasnila Maje KoSir da bodo zaporedni meseci in bodo datumske
luknje odpravljene mi pri¢akujemo, da teh komentarjev v prihodnje ne bo.

Andreja Ulbin Energija Plus: Tudi mi to pri¢akujemo in se skupaj z IT trudimo prilagajati
na$ sistem, kar pa nam vzame mnogo ¢asa.

Milena Delénjak: V bistvu bosta dva zaporedna meseca maj in junij in tega naj ve€ ne bi
bilo.

Maja Kosir: V prejSnjem testiranju smo imeli podatke za testna merilna mesta. Sedaj imamo
izraCune koli¢in narejene za vsa merilna mesta. Ko pripravljam podatke za testiranje
sistemati¢no pogledam tiste dobavitelje, ki imajo take primere in za vsakega dobavitelja
pripravimo primere. Ce imajo en ali dva MM vzamemo ta. Sedaj je mozna sistematika, ker je
prej bil vzorec interaktivnem delu majhen glede na $tevilo MM. Se vedno pa je omejitev na
testiranje skupnih bremenitev, saj pri lo€enih ¢akamo na izpis za lo€ene raCune. Za vas se
bistveno ne spremeni. Vi Ze gledate izpise.

Andreja Ulbin Energija Plus: Mi ze gledamo izpise faktur.

Maja Kosir: Mi pa Se ne. Dobivate izkljuéno skupne bremenitve. Dobivate tudi Ze storne, saj
je sistem migriran za maj in junij je potrebno najprej stornirat in narediti nove po novih pravil.
Andreja Ulbin Energija Plus: Dobili smo dva storna To smo gledali proti koncu dneva
vceraj. Nimamo pa osnovnih prilog A.

Maja Kosir: Migrirali smo podatke. Osnovne so na produkciji. Vse po verziji 2.6. se naredi
storno po verziji 2.7. To je scenarij, ko je storno priloge po 2.6 narejen po prehodu in je
storno po 2.7. Ce ne bi imeli osnovne priloge 2.6 tudi storno ne bi bil mogog&.

Damjan Stankovi¢ ECE: Andreja to je zato ker informatika klonira sistem mi pa ne. In ti
zaporedne Stevilke ne grdo skupaj.

Andreja Ulbin Energija Plus: Bomo dali v IT, da preverijo.

Borut Cernivec: Se pojasnilo. Sistem deluje tako, da je datum prehoda na testu na 1.5. Ce
vi prozite obradun, ki se zakljugi pred 1.5. se zakljui po starem obragunu. Ce pa se zakljudi
po 1.5. pa po novem obracunu. Neodvisno od tega bo vedno nastala verzija priloge A 2.7.
Vse priloge A so 2.7.

Nedim Husakovié¢ PETROL: Ce pride poradun po 2.7. in je za obdobje pred novim
obradunom, ta obracun nima Sifre uvrstitve ¢eprav je priSel po 2.7.

Borut Cernivec: Ce gre za obdobje in se obradun konéuje pred prehodom nima nobenih
novih podatkov.

Urska Skarabot GENI: Ali bi se v teh primerih lahko v 2.7 zagotovili podatke $ifra uvrstitve
za M01?

Borut Cernivec: Na Zalost ne, ker tega podatka takrat ni bilo. Ko storniramo nimamo teh
podatkov.

Urska Skarabot GENI: Da bi vseeno to dali?

Borut Cernivec: Ne moremo ga dobiti. Na Zalost ne ker tega podatka takrat ni bilo. Mi
vzamemo prilogo A 2.6, kjer tega podatka ni in to storniramo.

Bostjan Topolovec: Mislim, da smo to dogovorili o razliko med 2.7 in 2.6 pred prehodom da
, manjkajo ta polja.

Urska Skarabot GENI: Ker smo dobavitelji morali prilagajati na$ sistem, da gledamo $ifro
uvrstitve obra¢una dobimo koli€in in je to za nas triger, zato nam to manjka v stronu po 2.7.
Vprasala bi ali so ti vsi storni po datumu prehoda? Ni bilo misljeno, da se testira storno pred
datumom prehoda?

Maja Kosir: Ne. Zaenkrat smo testirali po datumu prehoda.

Urska Skarabot GENI: Kako je mozno, da smo dobili za maj in junij in potem smo dobili
storno za maj in potem poracun za maj in junij? Ena luknja v stornu za junij.

Maja Kosir: To je bila napaka v proceduri testiranja. Testiranje je namenjeno, da se
odpravijo napake ampak tudi, da se nasi in vasi ljudje navadijo z tem delati. Jaz imam na
spisku 38. Lahko je bila napaka. Tudi sedaj ni nujno, da je obrok za junij narejen, Ce je
poracun do 1.7. Ni nujno, da vsak obracun po MO ima 12 obrokov lahko en manjka in so bile
koli¢ine na poracunu.

Urska Skarabot GENI: Razumem, ker podatki niso enaki s produkcijo mi ne vemo ali je to
primer Kjer je priSlo do napake.



Maja Kosir: Na ELLJ na lethem obraCunu so testni primeri doloeni na nacin da imajo
obracun s 1.5. ali malo kasneje. Ta se ni storniral. Stornirali so se obroki za maj in junij in
naredili nazaj. Ce je bil poradun se je ta nato storniral in naredil na novo. Kako so delali na
ostalih EDP ne vem.

Bostjan Topolovec: Vzpodbudni rezultati.
BISOL Matej Mencin: Da, dobili smo samo dva podatka.

Bostjan Topolovec: A imamo koga iz Next move. Morebiti gospa Colja?

Bostjan Topolovec: Nadaljujemo z Suncontract, od katerega smo prejeli naslednje:

»iz strani SunContract poSiljamo datoteko aktualnega testiranja. Testiranje izvedeno brez opazk in
teZav.

Pozdravljamo opcijo (¢e bo na vasi strani seveda izvedljiva), da bi Excel s povzetkom testnih pA
prejeli ze ob torkih.

Dodajamo tudi oba koncana Excela za prej$nji poro¢anji, da imate od nas vse do sedaj potestirane pA
v enem mailu. Uspelo nam je priti tudi do prilogA, za katere smo mislili, da smo jih v juniju
neuspesno prevzeli na testnem MQ, tako da smo pregledali vse do sedaj kreirane pA za nas.

Izpostavili bi morda samo tole:

e Pri M1-3 + OB je obrac¢unana koli¢ina (pavsal). Ali PDP ne bo ve¢ na voljo v pA? (§t. pA:
116675043)

e Zakaj se pojavljav <MesecFinancneRealizacije> vrednost 4, Ceprav ne gre za obracun
za april, vendar februrar(2) in marec (3)? Bi to moralo skladno z obracunanim obdobjem ali ni
nujno?

Ta stvar je sicer ze trenutno na produkciji v verziji 2.6 ¢e se ne motim, pa nas bolj zanima ali
ima kaksen poseben razlog ta klju¢ v shemi?

e Prebrali smo bolj kot ne vse kar je na voljo od vprasanj in odgovorov v zbirnem dokumentu za
dobavitelje, pa ne vemo ¢&e Cisto pravilno razumemo definicijo novih uporabnikov, oz. kje
to¢no se razlikujeta M1-1 od M1-4 in M1-2 od M1-5?

Ali je razlika samo v dolo€itvi Dogovorjene Obra¢unske Moci (DOM), ki je enaka doseZeni
mo¢ v posameznem CB z upostevanjem, da mora biti mo¢ v vsakem CB enaka ali visja kot
predhodni. Trajanje tega obdobja taksne dolocitve dogovorjene moci se pri novimi uporabniki
med seboj razlikujejo glede na to kdaj se novi uporabnik priklopi in se: (1) na podlagi tega
doloc¢ajo mo¢i za tekoCe in naslednje leto (priklop do oktobra), 0z. (2) v primeru priklopa od
novembra dalje za naslednji 2 koledarski leti? (12. ¢len, 3. odstavek in 14. ¢len, 2. in 3.
odstavek)

Za ve¢ podrobnosti iz testiranja ostajamo na voljo.«



Andrej Simonéi¢ SUNCONTRACT: Vprasanje je ¢e bo PDP v prilogi A?

Borut Cernivec: Da, PDP bo v prilogi A.

Maja Kosir: Morebiti je to M13, ker obiCajen naredi PDP.

Andrej Simonéi¢ SUNCONTRACT: Klju¢a mesec finanéne realizacije do sedaj nismo
uporabljali. Vemo da je tudi v produkciji.

Maja Kosir: Finan¢na realizacija je pojem, ki doloCa v kateri mesec gre promet realizacije
omreZnine in prispevka. Za test smo dali 4. Sedaj je povsod 5. Ce imamo junij se finanéna
realizacija zakljugi 6 delovni dan v juliju. Ce se po tem naredi nek obradun za junij gre v
finanéno realizacijo 7. Energijska realizacija je lahko drugaéna. Ce se popravlja za nazaj se
da v tekoCi mesec financne realizacije.

Andrej Simonci¢ SUNCONTRACT: Hvala.

Nedim Husakovi¢ PETROL: Zakaj pri M13 ne bomo dobili PDP. Verjetno je tam brez.
Marko Smodis Petrol/E3: Sem pogledal in PDP ni na M13, MO1lje . Bom poslal mail.
Maja Kosir: Ni bilo re¢eno, da ne boste dobili.

Borut Cernivec: Vsekakor boste PDP dobili tudi na M13.

Andrej Simonéi¢ SUNCONTRACT: Ali prav razumemo, kako se razlikuje nov uporabnik po
M14 in M15 glede na navadne. A je to samo v tem, da se namesto dogovorjene moci
obraCuna dejanska dosezZena v ¢asovnem bloku, da mora biti vsak naslednji vedji.

Maja Kosir: Pa Se minimalna mo¢ in havzgor Prikljuéna mo¢ je Se omejitev. Prenesena
energija pa se obraCuna glede na kvaliteto podatki (bloki (vkljuéno z 90 %) ali VT MT).
Dejansko je razlika med obstoje¢im uporabnikom in novim, da se pri obstojeCem uporabniku
mo¢ obracuna kot dogovorjena in morebiti presezna. Ker pri novem uporabniku ni
dogovorjene moci se mo€ obracuna po dosezeni moci v obraCunskem obdobju z uporabo
pravil (minimalne mo¢i, pravila B+1, priklju¢na moc).

Andrej Simonci¢ SUNCONTRACT: In Se pravila kdaj se je priklop ali menjava naredila.
Maja Kosir: Vedno je pogoj pri izraCunu dogovorjene moci, da imamo podatke za tega
konkretnega uporabnika brez spremembe (vezalna shema, Mo¢, prvi priklop, sprememba
placnika). Z zadnjo novelacijo pa Ce je kvaliteta pod 70 % v bloku 1. ker podatki niso dovolj
natanc¢ni za dolocCitev dogovorjene mogi.

Andrej Simon¢i€ SUNCONTRACT: Dobili smo prilogo A za ZDS Jesenice v testni MQ
dodatek za uredbo za javni zavod in to ne bi smelo biti noter.

Bostjan Topolovec: Dvomim, da bi se to kdo drug kot ZDS Jesenice upal komentirati.
Prosim Ce se obrnete na ZDS Jesenice.

Damjan Stankovi€ ECE: Mi smo tudi dobili testne priloge z zelo velikimi zaporednimi
Stevilkami, ki so zelo velike. Kaj ZAP dolocajo oni.

Borut Cernivec: Mi nimamo ni¢ s temi prilogami. Vem pa da je PETROL dal pripombo glede
te Stevilke.

Damjan Stankovi€¢ ECE: To pomeni, da Stevilcijo oni.

Borut Cernivec: Mi prilogo A samo tehniéno posredujemo

NADALJEVANJE RAZPRAVE JE V TRANSKRIPTU V PRILOGI V WORD DATOTEKI IN V
OBJAVLJENEM DRUGEM DELU ZVOCNEGA POSNETKA

Dogovor o ravnanju in pozivu manjSim dobaviteljem (Agen in sekcija dobaviteljev).

Prejeto po elektronski posti

David Bati¢: Med neodzivnimi dobavitelji so (tudi) tisti, ki ne izdajajo skupnega racuna. Predlagam,
da opredelite domeno testiranja v katero tovrstni dobavitelji morajo biti vkljuceni.

V kolikor njihovo sodelovanje ni potrebno ali je izrazito omejeno jih je treba izkljuditi iz procesa
oziroma omejitvam ustrezno voditi v statistiki.



Zakaj nekateri ne sodelujejo?
Ker ne izdajajo skupnih racunov.

V okviru tretje koordinacije je dogovorjeno, da se segmentirajo dobavitelji glede na
skupne racune in loCene racune. Ko se bo pricelo testiranje lo€enih racunov, bodo v okviru
dela koordinacije dobavitelji, ki ne sodelujejo v testiranju ponovno pozvani k testiranju.
Testiranje lo€enih racunov se bo tudi izvedlo glede na portfelj merilnih mest pripadajocega
dobavitelja. Dobavitelji dobijo v prilogi A verzija 2.7 sumarne koli¢ine za obracun energije,
kar dobaviteljem z lo€enim racunom zelo olajSa delo.

Seznam dobaviteljev s skupnimi racuni

Sifra

dobavitelja Naziv dobavitelja Maslov Podtna &t. in kraj
10077  |BISOL Energija, d.o.0. Latkowva vas 59A 3312 Prebald
G007 E3 d.o.o. Prvaomajska ulica 21 5000 Mova Gorica
G002 ECE d.o.0. Viunceva 23 3000 Celje
6003 ELEKTRO EMERGIIA d.o.0. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana
600 ENERGIA PLUS d.o.o. Vetrinjska ul. 2 2000 Maribar
10036  JGEN-I d.o.o. Vrbina 17 2270 Kriko
10056 |HEP ENERGUA d.o.o. Dunajska cesta 151 1000 Ljubljana
10006  PJAVNO PODJETIE ENERGETIKA LWUBLIANA, d.o.o. |Verovikova 62 1000 Ljubljana
10002 |PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA, d.d. |Dunajska e. 50 1000 Ljubljana
10069 |SunContract oskrba in trgovanje z energijo d.o.o. |Smartinska cesta 130 |1000 Ljubljana

Razen dobavitelja HEP, ki je v preteklosti sporocil, da nima tezav in bo ponovno individualno
pozvan, vsi ostali dobavitelji s skupnim raunom aktivno sodelujejo v tedenskih testiran;jih.

AD3 Informacije o projektu uvedbe novega obracuna omreznine (Mitja PreSern)

Razvoj poteka v skladu s terminskim planom, nekatere zadeve bodo/ so urejene $e pred rokom, ki
smo ga dolocili skupaj z AGEN (samooskrbe po EZ-1, storno skupnega racuna, M0-2 zacasne
prikljucitve).

Upravljanje sprememb MM/MT, Menjava dobavitelja, Sprememba vrste bremenitve, priklop,
odklop — v teku po planu.

Loceni racuni+implementacija akta o informacijah na racunih — V teku po planu. Potrditi moramo
(EDP) se input, ki ga je potrebno dodati na racun in potem nadaljujemo z aktivhostmi dopolnjevanja
izhodov in testiranja skupaj s EPPS.

Sumarne meritve -Pripravljen podatkovni model in pripravljen view za pridobivanje agregacij.
Pripravljeni algoritmi za pridobivanje agregiranih podatkov na 15 min nivoju

Nadgradnja portala MojElektro Priprava specifikacij za vzpostavitev evidence zgodovine preseganja
dogovorjene moci in izracun stroskov, ki se nanasajo na preseganje je v teku.

Prevezava vir POMP dobavitelji (CEEPS in B2B zahteve) — V teku je aktivnost priprave specifikacij
prevezave CEEPS na vir POMP

Stornacije obracunov (skupni racuni) — Funkcionalnost je bila uporabnikom predana v testiranje. V
implementaciji so Se integracijski testi za dodatne scenarije in dopolnitev storitev/prozenje GUI
Samooskrbe po ZSROVE - Nadaljuje se analiza in priprava specifikacije

Integracija storitev menjave Stevca z zalednimi sistemi podjetij - REALIZIRANO. EDP naj izobrazijo
izvajalce in v ¢im krajSem moZnem c¢asu pri¢nejo izvajati po novem sistemu.

Ureditev potisnih obvestil na MojElektro - Pripravljene so specifikacije, v teku je tudi Ze
implemetacija potisnih sporocil na mobilni aplikaciji Mojelektro



AD4 Informacije o poteku testiranja informacijskega sistema novega obrac¢una
omreznine (Maja Kosir)

V razpravi je Ze podano. Testirajo se scenariji po planu. Posebnosti ni. Testirajo se podatki
maj in junij ter storne po 2.6 ter se te nove priloge izvede po verziji 2.7. Potrudili se bomo, da
bodo dobavitelji z temi primeri le te primer prejeli. Malo zastoja je bilo zaradi kloniranja.

ADS5 Odgovori na vprasanja (Maja Kosir in Bostjan Topolovec)

V prilogi so odgovori na vprasanja. Razprava pa je v drugem delu posnetka koordinacije in v
transkriptu.

AD6 Razno

Prisotnim je predstavljen naslednji ¢lanek.



Testiranje Se vedno izziv pri prehodu na novo omreZnino

Awtor: Tanja SrmovTsnik \STEZ0Ori|a: LIank

Dobavitelji elektrike Se niso mogli izvesti vseh testiran), potrebnih za prehod na nov obracun
amreZnine, so povedall za Montel. Kot teZavo omenjajo. da se nimajo na razpolago vseh potrebnih
podatkov in obradunskih scenarijev.

Agendcija za energijo je prejinji mesec zadetek uporabe novega obraduna omreinine v Sloveniji
prestavila Se 72 tri mesece, na 1. oktober 2024. Kot razlog je navedla, da dobavitelji elektricne energije
Ze niso izvedli vseh potrebnih testiranj za odpravo morebitnih napak.

Glede na odziv, ki smo ga dobili od dolofenih dobaviteljev elektriéne energije, to 52 vedno ostaja izziv.

W GEM-I, ECE, skupini Petrol, katere del je tudi E 3. in Energiji plus pravijo. da e od sprejetja novega akta
o omreZnini aktivno delajo na potrebnih informacijskih prilagoditvah za novo implementacijo obraguna.
Kot ob tem pristavljajo v ECE, se poleg spremenjenega obrafuna spreminja tudi podoba radunov za
elektrino energijo.

W projekt, ki se je izkazal za zelo obiirneza, je sicer po navedbah Energije plus »vpetih veliko deleinikov
slovenskega elektrogospodarstva. Prehod iz sistema vigja/niZja/enotna tarifa na 13-minutne odbirke
namrec zahteva prilagoditve tako distribucijskega delz kot dobaviteljskega. Koordinacija in hitrost
kreiranja resitev pri vsakem od njih pa narekujeta Easovnico tega projekta«.

»Dobavitelji moramo predvidene refitve predvsem ustrezno in pravodasno testirati, da bi se izognili
tveganju napatne izstavitve radunov. Slednje nam trenutno tudi predstavlja najvedji izziv, 53j 2 nimamo
na razpolago vseh potrebnih podatkov in obracunskih scenarijev, da bi zanesljivost prehoda lahko
potrdili,« poudarjajo v Energiji plus.

Tudi v skupini Petrol tefavo pri testiranju predstavlja dejstvo, da s »s strani razvijalca novega
omreininskegs sistema e nismo prejeli vseh potrebnih podatkov za temeljito testiranje novega nadina
obrafuna. Zzto Se vedno obstaja tveganje za morebitne napake pri prehodu na nov sisteme.

V GEN-I poudarjajo, da je »dobava ustreznega obsega podatkove potrebna za »intenzivno trimeseéno
testiranje merilnih mests,

#\ze najrazliénejie moZne primere obraéunov lahko ustrezno preverimo zgol] v primeru, da nam je
omogofen dostop do zadostnega obsega testnih podatkov. Mase interne simulacije namreé ne morgjo v
celoti posnemati rezlnih podatkov, ki jih bomo prejemali od pristojnih upravljalcev s podatki,«
opozarjajo v GEM-L.
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Vpliv morebitnega daljsega zamika

Gospodarstveniki so sicer pozivali k daljSemu, dvoletnemu zamiku uporabe nove omreinine kot tudi k
prilagoditvi metodologije za obradun. Kot pravijo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), namreé po
njihovih ocenah reforma ne uposteva specifitnosti slovenskega gospodarskega in energetskegs
konteksta v Sloveniji in ne temelji na ekonomskih analizah in oceni makroekonomskih vplivow reforme.

Tudi v GEN-l pravijo, da so dobavitel)i =ob omenjenih tehniénih vidikih izvajanja obraduna ves &as
argumentirano opozarjali tudi na nekatere vidike vsebinske neustreznosti novega mehanizma cbrafuna
ter nujnost daljfega zamika za njegovo implementacijo z namenom ustrezne vsehinske prilagoditve in
nadgradnje nove metodologije obraduna omreZnine in tarifnega sistema, ki je po nagem preprifanju
nujna. sami smo pri tem veckrat izpostavili, da je nujno najprej nasloviti vsebinske izzive koncepta
reforme obraduna omraznine ter se 2ele nato fokusirati na tehnicne oz. praktiéno-operativne izzive
glede same izvedbe obrafuna. Ta vidik ob odloditvi glede dodatnegs trimeseénega zamika
implementacije = strani Agencije za energijo ni bil upoitevans,

A, kot je nedavno na Linkedinu opozoril Igor PodbelSek z Elektroinitituta Milan Vidmar (EIMV),
»elektroenergetski sistemn potrebuje fleksibilngjie tarife. Na radun vedjega deleia razprienih virow
celotno delovanje sistema postaja prece] bolj dinamicno, kot kdajkoli prej. Brez ustreznih cenavnih
spodbud pri izrabi razpoloZljivih modi bodo teZave v sistemu vedje in dragje. 5i lahko to privoz&imo«

Tudi generalni direktor Elesa Aleksander Mervar je nedavno opozoril, da aktualna omreZninska politika
ne omogoda zelenega prehoda.

kljub temu v Elesu, ki je operater prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omreZja, pravijo.
da »omreZninski akt praviloma nima vpliva na zanesljivost in stabilnest obratovanja omregja, ne glede
na uvajanje novih OVE v omrefje«. Za Montel so sporodili, da morebitni dalji zamik uveljavitve
omreZninskega akta ne bi volival na izvajanje natriovanin investic] Elesa ter da ocenjujejo, da do
Zmanjsevanja cbsega nadriovanih invastici] ne bi prizlo.

»Odloditve glede daljfega zamika uvedbe novega obracuna ali prilagoditve metodologije so v domeni
Agencije za energijo. V distribucijskih podjetjih v tem trenutku vso energijo posvetamo pripravi na
prehod, ki je predviden s 1. 10. 2024,« je medtem za naf portal povedal Urcs BlaZica, predsednik
skupicine GIZ DEE.

»Wsekakor pa podpiramo uvedbo naprednejgih naginov obrafunavanja omregja, takih, ki vzpodbujajo
prilagajanje odjema in imajo vedji poudarek na komponenti modi, s3] so omreZja dimenzionirana glede
na konicno ochremenitev.« je dodal.

Mitja PreSern, Milena Del&njak, David Bati¢ so v razpravi poudarili, da dejansko izvajanje
testiranja v dogovorjenih tedenskih periodah na Agenciji 18.6.2024 kjer je dogovorjena
Casovnica ne ustreza vsebini v ¢lanku.

KOMENTAR: Ker je gospa DuSka Godina prosila, da se njena razprava vnese v zabelezko jo
podajamo v celoti nespremenjeno.

Duska Godina AGEN: Ce se smem jaz vkljugiti. Lep pozdrav. Sem se vkljugila ravno zaradi
tega, kar je bilo zdaj izpostavljeno tako, kot je bilo dogovorjeno na nasem zadnjem skupnem
sestanku, da se bo agencija vklju€ila, kadar bo to potrebno. Jaz sem na podlagi tega
prebranega enako, kot je sedaj povedala to Milena in Mitja, z zacudenjem, razoCaranjem
spremljala to oziroma prebrala. Ne bom pa rekla, da je bilo nekaj, kar je bilo €isto
nepri€akovano. Bi pa, ker menim, da glede tudi na to, da se vsi prisotni danes ne odzivate,
verjetno nekateri tega niste vedeli. Morda celo vsi niste vedeli, ampak kaze pa na nekaj
pomembnega, kar je pa prav, da morda prenesete sporocilo svojim.

Nadrejenim vodstvu, ali pa tistim, ki kakorkoli sodeluje pri tem. To kaze namre¢ na dvoje in
obe stvari kaZeta na eno izredno neprimerno prakso.
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Ali nimate komunikacije notranje in je to seveda mec€e zagotovo slabo lu¢ na delovanje. Torej
da vaSe vodstvo oziroma tisti, ki pr oziroma kdorkoli sodeluje pri objavi.

Clankov ali informacij za javnost in ne ve, kaj delate vi od spodaj, kar seveda ni ustrezno in
lahko tudi kaZe na to, zakaj zadeve ne tecejo tako kot morajo, Ceprav je Ze sama vsebino 2
leti aktualna.

Ali pa kaZe na ena drug vidik, da glede na to, da so na sestanku pri nas sedeli tudi direktor;ji
doloCenih podjetij, ki so tukaj omenjeni, so sedeli z eno velikansko figo v Zepu, kar pa spet
kaze na eno neprimerno prakso. Zato priCakujem, da se seveda vse to, kar zdaj
obravnavamo, to to¢ko razno vnese v zapisnik oziroma klju¢no sporocilo, da takSen nacin
delovanja ni ustrezen in ne bo nujno pripeljal do konca, za katerega smo se skupno
dogovorili.

A sem jaz verjela, da smo sedeli takrat skupaj brez fige v zepu in tako, kot je Milena rekla,
vse ste potrdili, kar je bilo takrat na sestanku pri nas re€eno, tudi jaz sem se drzala tega, da v
medijih nisem problematizirala teh vidikov, Ceprav sem bila neStetokrat opozorjena in
povprasana, ne opozorjeno povprasana o tem, kateri dobavitelji so tisti, ki so se najslabSe
pripravili, zakaj so se tako slabo pripravljeni? Vseeno je 2 leti asa, pa to bi moralo biti dovolj.
Kaj se dogaja, sem se drzala tega, kar sem takrat na sestanku povedala na nikogar, ne
bomo kazali s prstom. Sedaj je seveda situacija drugacna, ni v redu, se pa, da Se to zadevo
ustaviti. Glede na to, da je bila objavljena na energetiki, ki je vseeno omejen mediji in bolj kot
ne skoncentriran na energetiko kot tako. Prenesite to sporocilo, naj se navede v zapisnik in
jaz upam, da vrh ve, kaj se dejansko dogaja. Da imate prenos informacij, predvsem pa
upam, dan na vseh dogovorih, ki smo jih do sedaj, torej vseh pogovorih, ki smo jih imeli in
nazadnje pri dogovoru, ki je bil sklenjen, zelo transparentno na agenciji za energijo res ni bilo
figo v Zepu Tako da pri¢akujem, da se kaj takega upam. Bom rekla, da se kaj takega ne bo
vec zgodilo. Seveda glede na vse videno v zadnijih 2 letih pa je mozno Se kaj drugega kot
samo to, tako da verjamem, da Se vedno lahko ohranimo tisto pravo pot in smer in predvsem
pravo drzo. Tako da hvala moje strani sem tudi z razo€aranjem, torej v€eraj to prebrala.

Me pa veseli, kar sem danes posluSala, ker deluje mi pa vseeno operativni nivo, da te€ejo ta
testiranja in pogovori med vami pretok informacij, tako kot smo si zeleli, pri¢akovali in se
dogovorili na zadnjem sestanku pri nas, tako da samo tako dalje, hvala.

Noben predstavnik dobaviteljev na koordinaciji ni komentiral ¢lanka.

Priloge:

Nova tabela »2024_07_03 in 05 Porocilo o testiranju_Priloge A_12072024«

Odgovori na vprasanja »2024 07 16 Odgovori na vprasanja dobaviteljem«

Transkript druge dela posnetka » Transkript drugega dela posnetka 3 tedenske koordinacije«
Teams lista prisotnosti »2024 07 16 lista prisotnosti«

Posnetek 3. tedenske koordinacije z dne 16.7.2024 je na povezavi V DVEH DELIH
ZARADI OBSEGA:

https://sodo.si/storage/app/media/Video%20vsebine%200M%20akt%202024/17%200ba%?2
Odela/17.%201%20Del%20-%20Koordinacija%20z%20dobavitelji%20-
%20n0v%200bra%C4%8Dun%200mre% C5%BEnine%20-%20Trim.mp4

https://sodo.si/storage/app/media/Video%20vsebine%200M%20akt%202024/17%200ba%2
Odela/17.%202%20Del%20-%20Koordinacija%20z%20dobavitelji%20-
%20n0ov%200bra%C4%8Dun%200mre%C5%BEnine%20-%20Trim.mp4

Zapisal: BosStjan Topolovec
Maribor, 19. 7. 2024
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