Zabelezka druge tedenske koordinacije z dobavitelji elektri€ne energije, zdne 9. 7. 2024
(Teams)

Prisotni (62):

DOBAVITELJI ee (29): Anja Kampus, Brigita Jej¢i¢, Andreja Ulbin, Damijan Stankovi¢, Tanja
PetelinSek Bratun, Suzana Rebernak, Daniel Filiputti, Marjetka Frelih, Andrej Simoncic,
Bostjan Maj¢, Martin Satler, UrSka Mehle, Nedim Husakovi¢; Karin Cu$ Lah, Desanka Ralevic,
Slavko Stern, Denis Debelec, Jasmina Grilc Blatnik, Ur§ka Skarabot, Jana Josifovska Pusnik,
Goran Starcevi¢, NataSa Klemenci¢, Ksenija, Bojana Papez, Sandi, Marko Smodis, Joze
Kecelj, Amadeja Komprej Berce, Neza Skul.

EDP (18): Uro$ Blazica, Kozelj Kristijan, Ziga Zaplotnik, Gregor Koselj, Katja Funkl, Robert
Jost, Nikoli¢ Boris, Pribozi¢ Urska, Matej Kniewald, Kos Anton, Presern Mitja, Grilec Vizintin
Sonja, Bostjan Pi¢ulin, TS, Darinka Seruga, Marija Kosir, Fajgelj Matej, Matjaz Ker$nik.

INFORMATIKA (5): Andreja Kovagi¢ Horvat, Valerija Koletnik, Borut Crnivec, Janez Mule,
Matej Nosan.

AGEN-RS (2): Mojca Spanring, Zan Brus.

ELES (8): Darko Kramar, Milena Del¢njak, Matjaz Barovi¢, Mitja Plohl, Polona Koprivc, Ketis
Dina, Bostjan Topolovec in Kuznik Janja.

DNEVNI RED:

1. Informacije o projektu uvedbe novega obracuna omreznine (Mitja Presern)

2. Informacije o poteku testiranja informacijskega sistema novega obracuna omreznine
(Maja Kosir)

3. Razno

AD1 Informacije o projektu uvedbe novega obracduna omreznine (Mitja Presern)

Testiranja morajo biti razprSena po vseh dobaviteljih in po vseh scenarijih, ki so trenutno mozni
po interaktivnih testih. Veliko vecdino testov Se vedno opravita dva EDP — EL in EM.

Pripravljajo se podatki za znacilne primere prikljucitve. Tabela bo poslana po EDP, ki bodo
izpolnila podatke. INF je prikazala GUI za upravljanje sprememb in priklopov. Na podlagi
dogovorov bo INF v procesne aplikacije vnesla dogovorjene kontrole.

INF bo dopolnila algoritme in ponovno pognala izraCun za mm, ki so v napakah pri DM 2025.
Rok za nov seznam, kjer bi napake ostale: 20.7.2024.

AD2 Informacije o poteku testiranja informacijskega sistema novega obrac¢una
omreznine (Maja KosSir)

Testiranje
e Po zaklju€ku realizacije, ki bo 8.7.2024 popoldan, se izvede kloniranje. Kloniranje se
izvede 9.7.2024 zjutraj. Po izvedenem kloniranju se nadaljnje redno kloniranje ustavi.
o 9.7.2024 se izvede izraun koli€in za mesec maj in junij 2024 za vsa merilna mesta z
obracunom po M1. Napake pri izracunu koli¢in se posreduje EDP v pregled



o Mesec realizacije se postavi na maj in pa datum veljavnosti cenikov se postavi na
1.5.2024.

e Testiranje za merilna mesta z obracunom po MO se ravno tako izvaja za mesece maj,
junij in julij

e MO-2 se testira normalno, faktor ZUS je vnesen pri vseh.

e Testira se tudi storne, od kdaj naprej Valerija javi. V primeru, da so obracuni Ze izdelani,
se testiranje vedno izvede na nacin, da se izdelane obracune najprej stornira. Storni
morajo biti po verziji priloge A 2.7.

o LoceniraCuni — priloga A gre s pravo oznako k dobavitelju kot lo€eni racun

o Testiranje M1-3 €ez datum prehoda za potrebe dobaviteljev:

v/ Stornirati izdelane obroke po starem za mesec maj, junij

v" lzdelati obroke po novem za ta dva mesec (maj, junij)

v lzdelati dva poracuna in sicer do ocenjenega stanja 1.5., priloga za obdobje od
1.1.2024 do 1.5.2024 (izraCunano ocenjeno stanje na dan 1.5. za register
prevzeta energija ET in oddana energija ET), ki ima poraCunane obroke za
januar, februar, marec in april ter poracun do dejanskega stanja na 1.7.2024,
prilogo za obdobje od 1.5.2024 do 1.7.2024, ki ima poraunana obroka za
mesec maj in junij.

v Test je potrebno izvesti najmanj za eno merilno mesto individualne samooskrbe
po EZ-1 vsakega dobavitelja.

e Testiranje M1-3 poracun, katerega datum zacetka je po prehodu se lahko izvaja takoj.
Testiranje se izvaja na nacin:

Storno obroka po starem za mesec maj in junij

Obracun do 1.5.2024 po starem

Izdelava obroka po novem za mesec maj in junij

Poracun po novem do stanja 1.7.2024 (v primeru, da se testira obracun do 1.6.

se izdela obrok po novem za maj in poracun do 1.6.2024)

DN NN

V tem testu bomo simulirali uveljavitev akta 1.5.2024.
Podrobna vsebina je na posnetku.

Urska Skarabot: Kdaj lahko pri¢akujemo M13?
Maja Kosir: Konec julija za merilna mesta ez prehod uvedbe. Tiste, ki niso ¢ez prehod pa
kmalu.

Darko Kramar: PogreSam analizo podatkov o tedenskih testiranjih in odgovore dobaviteljev.
To mora biti obvezno vklju¢eno v prihodnjih koordinacijah.

Milena Del€njak: Podatki so pripravljeni in jih bom predstavila. Matjaz Barovi¢ vam je poslal
elektronsko sporocilo o poro€anju dobaviteljev za tiste priloge A, za katere Se niste porocali.
Za priloge A, ki so bile zagotovljene dne 26.6. in 28.6 smo prejeli do 5.7. podatke od sedem
dobaviteljev. Dobavitelj ECE je imel 98% testirane kot pravilne. Dve pa se niso obracunale
zaradi neusklajenosti pogodbe. Energija plus je imela 35 % pravilnih testov. Nepravilnih ni
bilo. Bile pa so nedolocljive ali sistemske napake. GENI je pozitivho opravil test 100%. Petrol
je opravil test in kot pravilne dologil 73 % prilog.A, Pri dveh pa je opomba, da nimajo
odprtega MM. Elektro energija je imela 100% test prilog A. E3 je izvedel uspeSen test 73%
prilog. Energetika Ljubljana je poroCala o 100% uspesnosti testa prilog A. Ponovno vas
prosimo, ¢e lahko porocate o tistih prilogah A, za katere Se niste porocali

Prosimo vas za porocanje do petka iz novega elektronskega naslova
obracun.omreznine@eles.si.

Bostjan Topolovec: Predstavijena XLS datoteka z podatki poro¢anj dobaviteljev bo priloga
zabelezke koordinacije.


mailto:obracun.omreznine@eles.si

AD3 Razno
Bostjan Topolovec: Na Stiri vpraSanje o ZDS iz zadnje koordinacije smo prejeli odgovore

od Tadeja Sinkovca in Janeza Muleja in so vkljugeni kot jih je ELES prejeli za koordinacijo:

Odgovore podajamo za primer ZDS Jesenice, s katerim smo pilotno vzpostavili dostop in
izmenjavo merilnih podatkov z EVT-NPV.

1. Podatki MM in MT
ZDS Jesenice je zagotovil inicialno polnjenje podatkov o Stevilki MM in MT. Kreatorji
MT so ZDS-ji, ki imajo tudi svoj nabor Stevilk GS-1. Oznacevanje Stevilk merilnih mest
se izvaja skladno s SONDSEE — 165. &len.
ZDS-ji imajo naslednjo predpono:

a. Doloéitev Zifranta ZD5 -jev
INF na zalogo odpre Sifre ZDS-jev in jih vnese v sistemu po naslednjem vrstnem redu:
9 - ZDS5 Petrol Energetika Ravne
10 - ZD5 Talum Kidricevo
11-ZD5 Jesenice
12 - ZD5 Acroni Jesenice
13 - Petrol Energetika Store
14 - ZD5 Salonit Anhovo

Merilna mesta in merilne tocke za ZDS-Jesenice so Ze vidne konénim uporabnikom na
portalu MojElektro in dobaviteliem na portalu CEEPS. Primer iz testnega CEEPS-a



CEEPS Skupina
PSRRI PO 7 DS JESENICE, d.0.0. - DOBAVITELJ

Moj menu
Bilanéni obragun dobavitelj Evidenca MM
Rokovnik
Merilni podatki Enotn identifikator ali GSRN®

Vnos odbirka
Evidenca MM
Zahteve dobavitelja MM

Podatki merilnega mesta
Evidenca sprememb MM

prikiop e
Odpoved pogodbe 11-40045

Sprememba bremenitve

Sprememba na merilni tocki

Prijava napak 383008280000030986
Kontakti -
Zahteva za storitev SODO .

SODb/dokument] KALIT VELIKA HALA
Evidenca MT

%

Zahteve dobavitelja MT Daljinsko odéitavane Registracijske meritve 15 min odbirki
Evidenca sprememb MT
Dogovoriena moé

Priloga A Vmesnik 11 Dostopnost

Administracija

Uporabniki

Pravice ZMD410CT44

Pooblastanje bilanéne skupine

Naslov merilnega mesta

Nadstropje Stevilka stanovanja

Opomba

7 [ ==0 g

PRI 705 JESENICE, d.o.0. - DOBAVITELJ I SCEAEERRE E/an]

Evidenca MM

Podatki merilne tocke

383008280000030993 AKTIVNA

OMTO - Obraéunska MT odjema

KALIT VELIKA HALA

Plaénik merilne tocke

KALIT D.0.0,

bilanéne skupine sTTéNA
1295 o I/ANCNA GORICA
194925568 5831585000
o snewa

Dobaviteljem je preko CEEPS omogocena tudi izvajanje vseh postopkov na MM ali MT
(menjava lastnika, placnika, dobavitelja, ...). Evidentiranje sprememb in postopek sprememb
se izvaja izklju¢no pri ZDS Jesenice v njihovem sistemu, saj so avtonomno odgovorni za te
postopke.

2. Dostop do merilnih podatkov
Merilni podatki se dnevno posredujejo od ZDS Jesenice do platforme POMP (INF). Storitve
dostopa do merilnih podatkov za konéne uporabnike na portalu MojElektro se Ze izvajajo iz
platforme POMP, zato so za kon¢ne uporabnike podatki Ze vidni in dostopni tudi za MM in
MT ZDS Jesenice.
Dostop in naroéanje na merilne podatke bo omogocen za dobavitelje preko portala CEEPS
do predvidoma 10.9.2024 (zakljucel razvoja 31.8.2024), za konéne uporabnike pa je Ze
omogocen preko portala MojElektro.



3. Priloge A

Kreiranje prilog A izvajajo samostojno v sistemih ZDS-Jesenice. Preko EVT-NPV se priloge
Ze lahko odposiljajo vsem dobaviteljem. Tako bodo dobavitelj za MT, ki so v njihovi bilanéni
skupini prejeli vse priloge A vseh EDP-jev in ZDS-jev (tistih, ki se bodo integrirali na EVT).

Dobaviteljem je preko CEEPS omogocena tudi izvajanje vseh postopkov na MM ali MT
(menjava lastnika, placnika, dobavitelja,...). Evidentiranje sprememb in postopek sprememb
se izvaja izklju¢no pri ZDS Jesenice v njihovem sistemu, saj so avtonomno odgovorni za te
postopke.

Izvajanje postopkov na MM in MT $e ni omogoc&eno: V prvi fazi je bil implementiran le
vpogled v podatke od ZDS Jesenice preko CEEPS in B2B. Vse akcije, ki povzroéijo
azuriranje so za ZDS onemogocene in se trenutno izvajajo ro¢no na relaciji dobavitelj->ZDS-
>INF. Je pa to predvideno v kasnejsih fazah glede na Predlog po razsirienem delu ZDS na
EVT NPV, ki pa ga je potrebno Se potrditi s strani projektne skupine.

Resitev za prenos prilog A iz ZDS-Jesenice je Ze v produkcijskem okolju, sedaj je odvisno od
ZDS-Jesenice kdaj bo le-te pricela odlagati.

4. Vkljucéenost ostalih ZDS
Ostali ZDS do sedaj niso pokazali veéjega interesa po vklju¢evanju na EVT-NPV, ¢eprav jim
to nalaga 104. &len ZOEE. Po pridobljenih informacijah je dolo¢ene aktivnosti pri¢el Petrol.
Glede na izku$nje z ZDS Jesenice bo potrebno zapisati protokol in tehni¢ne zahteve za
dostop do EVT-NPV ter le-ta navodila morebiti objaviti.

Janez Mule: ZDS Jesenice mora podati prilogo A preko dogovorjenih kanalov in jih
pripadajo€i dobavitelj prejme. Vsebinske kontrole podatkov ni. ZDS mora pripraviti pravilno in
validno prilogo A. Priprava le te je popolnoma v domeni ZDS.

Goran Star€evi€: Informatika naj prosim potrdi, da se izvaja kontrola validnosti XML.

Janez Mule: Potrjujemo, da izvedemo kontrolo validnosti XML, saj moramo prebrati
dobavitelja, vsebine ne kontroliramo.



Bostjan Topolovec: Dobavitelji, ki Se ne sodelujejo v testiranju si morajo najprej urediti
dostop do testnih podatkov prilog A preko CEEPS ali MQ.

Janez Mule: Dobavitelji se morajo za dostop do testnega CEEPS registrirati v testni
REKONO. Zelo priporo€amo registracijo z istim elektronskim naslovom kot so registrirani za
produkcijo. Vsi dobavitelji, ki prejemajo priloge A imajo testne MQ Ze odprte.

Urska Skarabot: Podali smo manj$o pripombo na zapisnik.

Milena Del€njak: Tri mesecCno testno obdobje, ki je v zabeleZki izhaja iz trimeseCnega
testnega obdobja, ki je dogovorjen na Agenciji.

Urska Skarabot: Zelimo le jasno poudariti da to ni to tri mese&no obdobje popolnega
vzporednega testiranja, ki smo ga dobavitelji zahtevali.

Bostjan Topolovec: Dobavitelje prosimo, da v torek 9.7.2024, kar je en dan prej, poslane
tabele izpolnite s svojimi podatki testiranj prilog A v stolpcih J,K,L in M vrnejo izpolnjene na
nov naslov elektronske poste: obracun.omreznine@eles.si do petka 12.7.2024 do 9:00.

Priloga: 2024 06 26 in 28 Porocilo za dobavitelje_Priloge A 05072024

Posnetek 2. tedenske koordinacije z dne 9.7.2024 je na povezavi:
https://sodo.si/storage/app/media/Video%20vsebine%200M%20akt%202024/vabimo-vas-
na-drugo-tedensko-koordinacijo-edp-informatika-agencija-in-eles-z-dobavitelji-elektricne-
energije-za-uvedbo-novega-obracuna-omreznine-20240709081031-snemanje-sestanka.mp4

Zapisal: Bostjan Topolovec
Maribor, 10. 7. 2024



