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Zabeležka druge tedenske  koordinacije z dobavitelji električne energije, z dne 9. 7. 2024 
(Teams) 
 
Prisotni (62):   
DOBAVITELJI ee (29): Anja Kampuš, Brigita Jejčič, Andreja Ulbin, Damijan Stankovič, Tanja 
Petelinšek Bratun, Suzana Rebernak, Daniel Filiputti, Marjetka Frelih, Andrej Simončič, 
Boštjan Majč, Martin Satler, Urška Mehle, Nedim Husaković; Karin Čuš Lah, Desanka Ralevič,  
Slavko Štern, Denis Debelec, Jasmina Grilc Blatnik, Urška Škarabot, Jana Josifovska Pušnik, 
Goran Starčević, Nataša Klemenčič, Ksenija, Bojana Papež, Sandi, Marko Smodiš, Jože 
Kecelj, Amadeja Komprej Berce, Neža Škul. 
 
 
EDP (18): Uroš Blažica, Koželj Kristijan, Žiga Zaplotnik, Gregor Koselj, Katja Funkl, Robert 
Jošt, Nikolić Boris, Pribožič Urška, Matej Kniewald, Kos Anton, Prešern Mitja, Grilec Vižintin 
Sonja, Boštjan Pičulin, TŠ, Darinka Šeruga, Marija Košir, Fajgelj Matej, Matjaž Keršnik. 
 
INFORMATIKA (5): Andreja Kovačič Horvat, Valerija Koletnik, Borut Črnivec, Janez Mule, 
Matej Nosan.  
 
AGEN-RS (2): Mojca Španring, Žan Brus. 
   
ELES (8): Darko Kramar, Milena Delčnjak, Matjaž Barovič, Mitja Plohl,  Polona Koprivc, Ketiš 
Dina, Boštjan Topolovec in Kužnik Janja. 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Informacije o projektu uvedbe novega obračuna omrežnine (Mitja Prešern) 
2. Informacije o poteku testiranja informacijskega sistema novega obračuna omrežnine 

(Maja Košir) 
3. Razno 

 
 
 
AD1 Informacije o projektu uvedbe novega obračuna omrežnine (Mitja Prešern) 
 
Testiranja morajo biti razpršena po vseh dobaviteljih in po vseh scenarijih, ki so trenutno možni 
po interaktivnih testih. Veliko večino testov še vedno opravita dva EDP – EL in EM. 
 
Pripravljajo se podatki za značilne primere priključitve. Tabela bo poslana po EDP, ki bodo 
izpolnila podatke. INF je prikazala GUI za upravljanje sprememb in priklopov. Na podlagi 
dogovorov bo INF v procesne aplikacije vnesla dogovorjene kontrole.  
 
INF bo dopolnila algoritme in ponovno pognala izračun za mm, ki so v napakah pri DM 2025. 
Rok za nov seznam, kjer bi napake ostale: 20.7.2024. 
 
 
AD2 Informacije o poteku testiranja informacijskega sistema novega obračuna 
omrežnine (Maja Košir) 

 
Testiranje 

 Po zaključku realizacije, ki bo 8.7.2024 popoldan, se izvede kloniranje. Kloniranje se 
izvede 9.7.2024 zjutraj. Po izvedenem kloniranju se nadaljnje redno kloniranje ustavi. 

 9.7.2024 se izvede izračun količin za mesec maj in junij 2024 za vsa merilna mesta z 
obračunom po M1. Napake pri izračunu količin se posreduje EDP v pregled 
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 Mesec realizacije se postavi na maj in pa datum veljavnosti cenikov se postavi na 
1.5.2024. 

 Testiranje za merilna mesta z obračunom po M0 se ravno tako izvaja za mesece maj, 
junij in julij 

 M0-2 se testira normalno, faktor ZUS je vnesen pri vseh.  

 Testira se tudi storne, od kdaj naprej Valerija javi. V primeru, da so obračuni že izdelani, 
se testiranje vedno izvede na način, da se izdelane obračune najprej stornira. Storni 
morajo biti po verziji priloge A 2.7. 

 Ločeni računi – priloga A gre s pravo oznako k dobavitelju kot ločeni račun  

 Testiranje M1-3 čez datum prehoda za potrebe dobaviteljev: 
 Stornirati izdelane obroke po starem za mesec maj, junij 
 Izdelati obroke po novem za ta dva mesec (maj, junij) 
 Izdelati dva poračuna in sicer do ocenjenega stanja 1.5., priloga za obdobje od 

1.1.2024 do 1.5.2024 (izračunano ocenjeno stanje na dan 1.5. za register 
prevzeta energija ET in oddana energija ET), ki ima poračunane obroke za 
januar, februar, marec in april ter poračun do dejanskega stanja na 1.7.2024, 
prilogo za obdobje od 1.5.2024 do 1.7.2024, ki ima poračunana obroka za 
mesec maj in junij. 

 Test je potrebno izvesti najmanj za eno merilno mesto individualne samooskrbe 
po EZ-1 vsakega dobavitelja. 

 Testiranje M1-3 poračun, katerega datum začetka je po prehodu se lahko izvaja takoj. 
Testiranje se izvaja na način: 

 Storno obroka po starem za mesec maj in junij 
 Obračun do 1.5.2024 po starem 
 Izdelava obroka po novem za mesec maj in junij 
 Poračun po novem do stanja 1.7.2024 (v primeru, da se testira obračun do 1.6. 

se izdela obrok po novem za maj in poračun do 1.6.2024) 
 
V tem testu bomo simulirali uveljavitev akta 1.5.2024. 
Podrobna vsebina je na posnetku. 
 
 
Urška Škarabot: Kdaj lahko pričakujemo M13? 
Maja Košir: Konec julija za merilna mesta čez prehod uvedbe. Tiste, ki niso čez prehod pa 
kmalu. 
 
Darko Kramar: Pogrešam analizo podatkov o tedenskih testiranjih in odgovore dobaviteljev. 
To  mora biti obvezno vključeno v prihodnjih koordinacijah. 
 
Milena Delčnjak: Podatki so pripravljeni  in jih bom predstavila. Matjaž Barovič vam je poslal 
elektronsko sporočilo o poročanju dobaviteljev za  tiste priloge A, za katere še niste poročali. 
Za priloge A, ki so bile zagotovljene dne 26.6. in 28.6 smo prejeli do 5.7. podatke od sedem 
dobaviteljev. Dobavitelj ECE je imel 98% testirane kot pravilne. Dve pa se niso obračunale 
zaradi neusklajenosti pogodbe. Energija plus je imela 35 % pravilnih testov. Nepravilnih ni 
bilo. Bile pa so nedoločljive ali sistemske napake. GENI je pozitivno opravil test 100%. Petrol 
je opravil test in kot pravilne določil 73 % prilog.A, Pri dveh pa je opomba, da nimajo 
odprtega MM. Elektro energija je imela 100% test prilog A. E3 je izvedel uspešen  test 73% 
prilog. Energetika Ljubljana je poročala o 100% uspešnosti testa prilog A. Ponovno vas 
prosimo, če lahko poročate o tistih prilogah A, za katere še niste poročali 
Prosimo vas za poročanje do petka iz novega elektronskega naslova 
obracun.omreznine@eles.si. 
 
Boštjan Topolovec: Predstavljena XLS datoteka z podatki poročanj dobaviteljev bo priloga 
zabeležke koordinacije.  

mailto:obracun.omreznine@eles.si
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AD3 Razno 
 
Boštjan Topolovec: Na štiri vprašanje o ZDS iz zadnje koordinacije smo prejeli odgovore  
od Tadeja Šinkovca in Janeza Muleja in so vključeni kot jih je ELES prejeli za koordinacijo: 
 
 
Odgovore podajamo za primer ZDS Jesenice, s katerim smo pilotno vzpostavili dostop in 
izmenjavo merilnih podatkov z EVT-NPV. 
 

1. Podatki MM in MT 
ZDS Jesenice je zagotovil inicialno polnjenje podatkov o številki MM in MT. Kreatorji 
MT so ZDS-ji, ki imajo tudi svoj nabor številk GS-1. Označevanje številk merilnih mest 
se izvaja skladno s SONDSEE – 165. člen. 

                ZDS-ji imajo naslednjo predpono: 

 
Merilna mesta in merilne točke za ZDS-Jesenice so že vidne končnim uporabnikom na 
portalu MojElektro in dobaviteljem na portalu CEEPS. Primer iz testnega CEEPS-a 
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Dobaviteljem je preko CEEPS omogočena tudi izvajanje vseh postopkov na MM ali MT 
(menjava lastnika, plačnika, dobavitelja,…). Evidentiranje sprememb in postopek sprememb 
se izvaja izključno pri ZDS Jesenice v  njihovem sistemu, saj so avtonomno odgovorni za te 
postopke.  

 
2. Dostop do merilnih podatkov 

Merilni podatki se dnevno posredujejo od ZDS Jesenice do platforme POMP (INF). Storitve 
dostopa do merilnih podatkov za končne uporabnike na portalu MojElektro se že izvajajo iz 
platforme POMP, zato so za končne uporabnike podatki že vidni in dostopni tudi za MM in 
MT ZDS Jesenice. 
Dostop in naročanje na merilne podatke bo omogočen za dobavitelje preko portala CEEPS 
do predvidoma 10.9.2024 (zaključel razvoja 31.8.2024), za končne uporabnike pa je že 
omogočen preko portala MojElektro. 
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3. Priloge A 

 
Kreiranje prilog A izvajajo samostojno v sistemih ZDS-Jesenice. Preko EVT-NPV se priloge 
že lahko odpošiljajo vsem dobaviteljem. Tako bodo dobavitelj za MT, ki so v njihovi bilančni 
skupini prejeli vse priloge A vseh EDP-jev in ZDS-jev (tistih, ki se bodo integrirali na EVT).  
 
Dobaviteljem je preko CEEPS omogočena tudi izvajanje vseh postopkov na MM ali MT 
(menjava lastnika, plačnika, dobavitelja,…). Evidentiranje sprememb in postopek sprememb 
se izvaja izključno pri ZDS Jesenice v  njihovem sistemu, saj so avtonomno odgovorni za te 
postopke.  
 
Izvajanje postopkov na MM in MT še ni omogočeno: V prvi fazi je bil implementiran le 
vpogled v podatke od ZDS Jesenice preko CEEPS in B2B. Vse akcije, ki povzročijo 
ažuriranje so za ZDS onemogočene  in se trenutno izvajajo ročno na relaciji dobavitelj->ZDS-
>INF. Je pa to predvideno v kasnejših fazah glede na Predlog po razširjenem delu ZDS na 
EVT NPV, ki pa ga je potrebno še potrditi s strani projektne skupine. 
Rešitev za prenos prilog A iz ZDS-Jesenice je že v produkcijskem okolju, sedaj je odvisno od 
ZDS-Jesenice kdaj bo le-te pričela odlagati.  
 

4. Vključenost ostalih ZDS 
Ostali ZDS do sedaj niso pokazali večjega interesa po vključevanju na EVT-NPV, čeprav jim 
to nalaga 104. člen ZOEE. Po pridobljenih informacijah je določene aktivnosti pričel Petrol. 
Glede na izkušnje z ZDS Jesenice bo potrebno zapisati protokol in tehnične zahteve za 
dostop do EVT-NPV ter le-ta navodila morebiti objaviti. 
 
 
 
 
 
 
Janez Mule: ZDS Jesenice mora podati prilogo A preko dogovorjenih kanalov in jih 
pripadajoči dobavitelj prejme. Vsebinske kontrole podatkov ni. ZDS mora pripraviti pravilno in  
validno prilogo A. Priprava le te je popolnoma v domeni ZDS. 
Goran Starčevič: Informatika naj prosim potrdi, da se izvaja kontrola validnosti XML. 
Janez Mule: Potrjujemo, da izvedemo kontrolo validnosti XML, saj moramo prebrati 
dobavitelja, vsebine ne kontroliramo. 
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Boštjan Topolovec: Dobavitelji, ki še ne sodelujejo v testiranju si morajo najprej urediti 
dostop do testnih podatkov prilog A preko CEEPS ali MQ. 
Janez Mule: Dobavitelji se morajo za dostop do testnega CEEPS registrirati v testni 
REKONO.  Zelo priporočamo registracijo z istim elektronskim naslovom kot so registrirani za 
produkcijo. Vsi dobavitelji, ki prejemajo priloge A imajo testne MQ že odprte. 
 
Urška Škarabot: Podali smo manjšo pripombo na zapisnik. 
Milena Delčnjak: Tri mesečno testno obdobje, ki je v zabeležki izhaja iz trimesečnega 
testnega obdobja, ki je dogovorjen na Agenciji. 
Urška Škarabot: Želimo le jasno poudariti da to ni to tri mesečno obdobje popolnega 
vzporednega testiranja, ki smo ga dobavitelji zahtevali.  
 
 
Boštjan Topolovec: Dobavitelje prosimo, da v torek 9.7.2024, kar je  en dan prej, poslane  
tabele izpolnite s svojimi podatki testiranj prilog A v stolpcih J,K,L in M  vrnejo izpolnjene na 
nov naslov elektronske pošte: obracun.omreznine@eles.si do petka 12.7.2024 do 9:00. 
 
 
 
Priloga: 2024_06_26 in 28 Poročilo za dobavitelje_Priloge A_05072024 
 
 
 
 
Posnetek 2. tedenske koordinacije z dne 9.7.2024 je na povezavi: 
https://sodo.si/storage/app/media/Video%20vsebine%20OM%20akt%202024/vabimo-vas-
na-drugo-tedensko-koordinacijo-edp-informatika-agencija-in-eles-z-dobavitelji-elektricne-
energije-za-uvedbo-novega-obracuna-omreznine-20240709081031-snemanje-sestanka.mp4 
 
Zapisal: Boštjan Topolovec 
Maribor, 10. 7. 2024 
 
 
 


