Zabelezka cetrte tedenske koordinacije z dobavitelji elektricne energije, z dne 23. 7.
2024 (Teams)

Prisotni (72):

DOBAVITELJI ee (33): Stefka Tomazi¢, Desanka Ralevi¢, Sandi, Amadeja Komprej Berce,
Ksenija, Andreja, Jana Josifovska Pusnik, Maja Plohl Cedilnik, Natasa Klemen¢ic, Slavko
Stern, Urska Mehle, Marko Smodi$, Tanja Petelindek Bratun, Martin Satler, Ursa Cernivec,
Luka Rus, Andrej Simonci¢, Andrej Hren, Jasmina Grilc Blatnik, Nedim Husakovi¢, Daniel
Filiputti, Sasa Miklus, Lea Gabrovsek, Goran StarCevi¢, Anja Kampus, Katarina Cijan,
Bostjan Maj¢, Bojana Papez, Tina Mihelj, Denis Debelec, Andrej BunSek, Andreja M., Irena
Husnjak

EDP (23): Pre$ern Mitja, Marija Kosir, Matej Kniewald, Pribozi¢ Urska, Seruga Darinka, Gregor
Roksandi¢, Robert Jost, Babenko Danijela, Alauf Gregor, Uro$ Blazica, Nikoli¢ Boris, Roman
Ponebsek, Bostjan Piculin, Grilec Vizintin Sonja, Janez Hauptman, Horvat Bostjan, Kos Anton,
Dovnik Ivan, Ziga Zaplotnik, Tadej Sinkovec, Edes Dobovsek, Fajgelj Matej, Damjan Prasnikar

INFORMATIKA (6): Franc Klauzner, Andreja Kovaci¢ Horvat, BlaZz Kraner, Valerija Koletnik,
Janez Mule, Matej Nosan

AGEN-RS (4): Duska Godina, David Bati¢, Aljaz Mlinari¢, Zan Brus

ELES (6): Del¢njak Milena, Koprivc Polona, Furjan Patricija, Dina Ketis, Topolovec Bostjan,
Barovi¢ Matjaz

DNEVNI RED:

1. Pripombe na belezko zadnje koordinacije (Bostjan Topolovec)

2. Pregled prejetih rezultatov dobaviteljev iz tedenskega testiranja za priloge A iz 4.
tedna za obdobje od 8.7.2024 do 12.7.2024 (Bostjan Topolovec).

3. Informacije o projektu uvedbe novega obracuna omreznine (Mitja PreSern)

4. Informacije o poteku testiranja informacijskega sistema novega obraCuna omreznine
(Maja Kosir)

5. Razno

AD1 Pripombe na zabelezko zadnje druge tedenske koordinacije z dne 16.7.2024
(Bostjan Topolovec)

Dogovor o predstavitvi z imenom in priimkom ter podjetjem pred razpravo, samo za namen
lazje identifikacije in zabelezke, kar prosimo za tiste, ki niso redno v razpravi..

Ce kateri dobavitelj Zeli, da je kaka razprava vkljusena v zabeleZko jo naredite in posljete za
vkljuCitev v zabelezko, seveda pa mora zapisana razprava odrazati dejansko razpravo na
koordinaciji.

Sklepi, dogovori in samo klju¢na vsebina, ki jo na koordinaciji dogovorimo bo v zabelezki in v
prilogah k zabelezki koordinacije. Zabelezka ne bo imela natanCnega zapisa razprave
(transkripta), vsebina je na voljo v posnetku videovsebinah. Upamo, da bo (MatjaZzu Barovicu)
kljub muhastemu TEAMS-u vedno uspelo zagotoviti videoposnetek, ki so/bodo na povezavi:



https://www.sodo.si/sl/za-dobavitelje/predstavitve-za-dobavitelje/video-vsebine

Na tedenskih koordinacijah moramo biti ¢asovno ucinkovitejSi saj je 25 % vsebine prejsSnje
koordinacije bilo ponovitev vsebin iz prejSnjih koordinacij zato in zaradi razprave o tezavah z
mailom ter razprave o ¢lanku so bile videovsebine 3. koordinacije iziemoma v dveh delih (preko
300 Gb).

PONOVNA PROSNJA ZA DOBAVITELJE, DA ZAGOTOVIJO/POSLJEJO PODATKE V
PETEK DO 9:00 URE in ne po dogovorjenem roku. Zamuda pri prejemu podatkov pomeni
dvojno delo, saj Milena potem Se krat pripravlja celotno porocilo, da so v porocilu in koordinaciji
zajeti tudi zamudniki.

Tokrat smo vam uspeli tabele za poro€anje poslati pred€asno, Zze v ponedeljek 22.7.2024, tako
da boste dobavitelji lahko porocali do petka 26.7.2024 do 9:00 ure. Zamuda ni na mestu.

Po posiljanju testnih mailov iz obracun.omreznine@eles.si za odpravo napak pri prehodu na
novi mail menimo, da smo uspeli urediti nastavitve in odpraviti to tezavo. David hvala za
predlog. Prosimo, da nam azurno javljate morebitne tezave ali spremembe na katere naslove
elektronske poste naj vam posiljamo obvestila za dobavitelje.

AD2 Pregled prejetih rezultatov dobaviteljev iz tedenskega testiranja za priloge A iz 3.
tedna za obdobje od 8.7.2024 do 12.7.2024 (Bostjan Topolovec).

Ugotovitve ELES iz tedenskega testiranja za priloge A iz 4. tedna za obdobje od 8.7.2024 do

12.7.2024

Ugotovitve v porodilih po 4. krogu testiranja PA:
o Prejeli smo odzive od 11-ih dobaviteljev, kar je doslej najvec.
o Napake, ki so jih nasli dobavitelji (njihove navedbe):

o Priloga a je bila izlo¢ena, ker na testnem okolju nismo imeli stornirane priloge

a zaradi podvajanja zaporedne Stevilka

Prilagoditev sistema

Ze migriran obrok

Migrirani racuni

Priprava podatkov

Dne 8.7.2024 smo prejeli 55 datotek in ne 56 kot je navedeno v porocilu

Vse prejete datoteke z dne 8.7.2024 imajo glede na na$ izhodis¢en setup

neustrezno obracunsko obdobje. Datotekam moramo za potrebe uvoza v na$

obracunski sistem spremeniti obracunsko obdobje.

o Za STORNO na MM 7-25441 smo na email omreznina@elektro-primorska.si
dne 16.7.2024 javili ugotovljene nepravilnosti oz. proSnjo za pojasnilo

o Dne 8.7.2024 smo prejeli 46 datotek in ne 51 kot je navedeno v porocilu

o Vse prejete datoteke z dne 8.7.2024 so imele glede na na$ izhodis¢en setup
neustrezno obracunsko obdobje. Datotekam smo za potrebe uvoza v nas
obracunski sistem morali spremeniti obracunsko obdobje.

o Merilno mesto ni prijavljeno v testno okolje

o Sodec¢ po LD bi se morale obralunati presezne moci, v PA pa sta produkta za
presezno mo¢ CB3 in 4 z modjo 0 kW kar nima smisla - niti za informativni
prikaz.

o Zakaj ima drugacéne moéi po CB v razliénih mesecih (maj in junij)?

O O O O 0O O

Ugotovite kumulativne tabele poro¢anja za 4 kroge testirany:


mailto:obracun.omreznine@eles.si
mailto:omreznina@elektro-primorska.si

o V4 krogih testiranja je bilo izdelanih 4.250 interaktivnih prilog A, od tega smo za
3.054 testiranih prilog A prejeli informacijo, da so pravilne, kar znaSa 72 % vseh
poslanih s strani dobaviteljev.

o Vseh 5 EDP-jev aktivno sodeluje in razprseno po dobaviteljih in tipih obraduna

izdeluje PA
o Doslej je bilo v vseh 5-ih krogih odposlanih 4911 testnih interaktivnin PA
1. krog 1674
2. krog 755
3. krog 1217
4. krog 604
5. krog 661
skupaj 4911

Dobavitelje ponovno pozivamo, da prosim poro¢ajo tudi za prejete priloge A, ki so jih
prejeli v prejSnjih krogih, pa rezultata testiranja zanje Se niso porocali!

Porocilo o 4. tedenskem testiranju je v prilogi.
Strnjena vsebina razprave dobaviteljev, ki so prisotni na koordinaciji.

Martin Satler ECE: Eno prilogo A smo izlo€ili podvojen ZAP z produkcijskimi podatki.
Andreja Ulbin E+: Nekaj tezav z prilagajanjem nasega sistema.

Ursa Cernivec GENI: Set up prehod na 1.5 in maj in junij je laZje. Drugi paket je el hitro. V
prvem paketu pa smo datum spreminjali. En storno nismo prejeli. Storno smo obdelali. Na
kak3en nacin Zelite poroganje pretekle podatke?

Milena Delénjak ELES: Prosim za pravoc¢asno izpolnjevanje roka da lahko odreagiramo.
Prosimo, da priloge A za katere niste porocali ko jih naknadno testirate vkljucite v porocilo
tisti teden, kateremu je priloga A glede na datum izdaje priloge A pripadala.

Nedim Husakové PETROL: BP

Bojana Papez ENERGETIKA LJ: BP

Andrej Simonéi¢ SUNCONTRACT: Dogovorjene moci drugacne za mesec junij kot za maj
in smo sporodili.. V informativhem prikazu prekoracitve se pojavi mo¢ 0 kW, ko pa smo
pogledali merilne podatke pa so koli¢ine bistveno vedje.

Maja Kosir ELLJ: Na skupini za obracun je dogovorjeno, da ko je prekoracitev 0 tega ne
bomo prikazovali. To je bilo pripravijeno pred zamejitvijo. Prikaz Se ni popravljen.

A ste za drugacne dogovorjene moci preverili ali gre za novega uporabnika ali za
spremembo dogovorjene moci s strani uporabnika. Stranka ima prekoracitev in Ce je blizu
prikljuéne velja zamejitev. Ce stranka ima prikljuéno 17, dogovorjeno 17, doseze pa 20 je
prekoracitev 0 kW. Poslati na dogovorjeni elektronski naslov za sporo¢anje napak.

Lea Gabrovsek HEP: BP. Dobivamo najve¢ od ELMB.

AD3 Informacije o projektu uvedbe novega obrauna omreznine (Mitja PreSern)

Prejeto od Mitje PreSern za zabelezko 4. tedenske koordinacije.

Upravljanje sprememb MM/MT, Menjava dobavitelja, Sprememba vrste bremenitve, priklop,
odklop — v teku po planu.

Loceni racuni+implementacija akta o informacijah na racunih — V teku po planu. Input potrjen. V
internem testu (INF).



IND. samooskrbe po EZ-1 (poracuni) — Pripravijeno za test z dobavitelji. Prve priloge A lahko
dobavitelji pricakujejo Ze ta teden.

SKUP. Samooskrbe po EZ-1 (poracuni) — Se v pripravi in v internem testu (INF).

Sumarne meritve - V internem testu (INF). Pripravlja se za test z dobavitelji ee. Dodatno - sumarne
meritve so tudi na shemi PS.2 in PS.1B. Posledicno je potrebno za pravilno delovanje obracuna razsiriti
obracunske vezalne sheme in sicer:

PS.2 0S.2.3 — Sumarne meritve v PS.2 shemi

PS.1B 0S.1B.3 — Sumarne meritve v PS.1B shemi.

Nadgradnja portala MojElektro Priprava specifikacij za vzpostavitev evidence zgodovine preseganja

dogovorjene moci in izracun stroskov, ki se nanasajo na preseganje je v teku.

Prevezava vir POMP — Moj Elektro (mobilna aplikacija) - 19.7.2024 je bila v interni test predana nova
verzija in e ne bo napak sledi produkcija (tako Android kot iOS)

Prevezava vir POMP dobavitelji (CEEPS in B2B zahteve) — Specifikacija zakljucena. V implementaciji.
Pred produkcijo bodo dobavitelji obvesceni preko ELES.

Stornacije obracunov (skupni raéuni) — Ze v testu z dobavitelji ee.

Samooskrbe po ZSROVE - Nadaljuje se analiza in priprava specifikacije. Dobaviteljem so Ze bile
poslane nove vzorcne priloge A.

Ureditev potisnih obvestil na MojElektro - Pripravljene so specifikacije, v teku je tudi Ze
implemetacija potisnih sporocil na mobilni aplikaciji Mojelektro



tehniéna obratunska

shema [ shema [ opis obracunske sheme
PS.1A 0S.1A.1 navadni odjem ni posebnosti
obracun po porabi iz razliénih MT, obrafunska mot
PS.1A 0S.1A.2 sumarne meritve in jalova paremeter prenesen iz MC direktno na OMT
PS.18 0S.18.1 lastna raba proizvodne naprave ni posebnosti
PS.18 08.18.2 lastna raba proizvodne naprave oprostitev modi in prispvka ove+spte e je moc elektrne<SOkW
PS.18 0S.18.3 sumarne meritve v PS.18 shemi
PsS.AC 0S.1C1 proizvodna naprava+lastni odjem ni posebnosti
PS.1C 0S.1C.2 hranilnik - proZnost za elektrooperaterje se ne obratuna om in drugi strodki
PS.2 0s.2.1 navaden odjem v PS.2 shemi ni posebnosti
odjem v PS.2 shemi upoitevan odjem hranilnika 2a koli¢ine odjema, ki so aktivirane za sistemske
Ps.2 0S.2.2 v sistemskih storitvah elektrooperaterja storitve se omreZnina in prispevki ne obrafunajo
PS.2 0S.2.3 Sumarne meritve v PS.2 shemi
PS.3A 0S.3A.1 individualna samooskrba po EZ-1 individualna samooskrba z netiranjem
mesecni obracun brez netiranja za celotno prevzeto energijo,
PS.3A 0S.3A.2 individualna samooskrba po ZSROVE olajSava na prispevku za ure in prispevku ove+spte
PS.38 08.38.1 skupinska samooskrba po EZ-1 skupinska samooskrba z netiranjem
meseéni obrafun brez netiranja za celotno prevzeto energijo,
PS.2B 0S.38.2 skupinska samooskrba po ZSROVE olajSava na prispevku za ure in prispevku ove+spte
skupinska samooskrba po EZ-1, obralun obratunske modi in prispevka
PS.38 08.38.3 moé proizvodne naprave >=50kW ove+spte na merilnem mestu P2
skupinska samooskrba po ZSROVE, obratun obratunske mofi in prispevka
PS.38 08.38.4 mo¢ proizvodne naprave >=50 kW ove+spte na merilnem mestu P2

AD4 Informacije o poteku testiranja informacijskega sistema novega obrac¢una
omreznine (Maja Kosir)

Individualne samooskrbe dva scenarija
- Brez prehoda
- S prehodom 1.5.

Po dogovoru kopirano iz zapisnika koordinacije EDP z dne 19.7.2024:

e Testiranje M1-3 Cez datum prehoda za potrebe dobaviteljev (Valerija javi kdaj se pricne
testirati:

v’ Stornirati izdelane obroke po starem za mesec maj, junij

v Izdelati obroke po novem za ta dva mesec (maj, junij)

v Izdelati dva poraé¢una in sicer do ocenjenega stanja 1.5., priloga za obdobje od 1.1.2024
do 1.5.2024 (izracunano ocenjeno stanje na dan 1.5. za register prevzeta energija ET
in oddana energija ET), ki ima poracunane obroke za januar, februar, marec in april ter
poracun do dejanskega stanja na 1.7.2024, prilogo za obdobje od 1.5.2024 do
1.7.2024, ki ima poracunana obroka za mesec maj in junij.

v' Test je potrebno izvesti najmanj za eno merilno mesto individualne samooskrbe po EZ-
1 vsakega dobavitelja.

e Testiranje M1-3 poracun, katerega datum zacetka je po prehodu se lahko izvaja takoj.
Testiranje se izvaja na nacin:

Storno obroka po starem za mesec maj in junij

Obracun do 1.5.2024 po starem

Izdelava obroka po novem za mesec maj in junij

Poracun po novem do stanja 1.7.2024 (v primeru, da se testira obracun do 1.6. se izdela

obrok po novem za maj in poracun do 1.6.2024)

AN



Za dobavitelje je INF pripravila nove vzorcne priloge A za samooskrbo ZSROVE. Dobaviteljem jih je
posredoval ELES v petek 19.07.2024 13:32.

Posodobljene so glede na spremembe v shemi od prvega poSiljanja do danes.

Individualna samooskrba ZSROVE
- Sumarne koli¢ine
o Ce je oznaka vrsta tarife ET — potem bodo prejete in oddane kolicine energije
ET/odd.ET,
o Ce je oznaka vrste tarife DT — bodo prejete VT/MT in oddane koli¢ine energije
odd.VT/odd.MT;

- Klavzula
o Oddana energija je odd. ET

Skupnostna samooskrba ZSROVE
- Sumarne koli¢ine
o P2 se zmeraj prijavi s tarifo DT
o (e je oznaka vrsta tarife P5 MM ET — potem bodo prejete ET in oddane kolicine
energije odd.ET,
o Ce je oznaka vrste tarife P5 MM DT — bodo prejete VT/MT in oddane kolicine energije
odd.VT/odd.MT;

- Klavzula
o Oddana energija bo samo netirana ET

Maja Kosir ELLJ: Ta teden ali v zaCetku naslednjega tedna lahko pri¢akujete ponovno
testiranje: samooskrb, sumarne meritve obracunska shema OS1AZ2, testiranje PS2 sheme in
PS1B sheme.

AD6 Razno

Razprava vezana na €lanek in razpravo o ¢lanku v 3. tedenski koordinaciji.

Andreja Ulbin E+: Vztrajamo, da v podatkih in dokumentih poslanih novinarju za objavo
¢lanka nismo naredili ni€ narobe, zato prilagamo vso komunikacijo z medijem vezano na
Clanek.

Bostjan Topolovec: Bo v prilogi, v celoti.

Anja Kampus ECE: Kdo je zamujal, saj se dobavitelji vpraSujemo &e ni poimensko
navedeno ¢e smo izpolnili vse dogovorjene obveznosti?

Bostjan Topolovec: Zamujal je Suncontract in HEP. Vpra$anje je na mestu in v bodoce bo
to jasno izpostavljeno na koordinaciji in zapisno v zabeleZki. V belezki 3. tedenske
koordinacije je bilo zapisano.

Anja Kampus$ ECE: Seznanili smo vodstvo z razpravo o ¢lanku. Z razo€aranjem smo
sprejeli razpravo in smo mnenja, da so bile vse zadeve iz strani ECE korektne.

Povod za ta €lanek je bila predhodno objavljena izjava 12.6. Agen, da dobavitelji niso oprauvili
vseh testiranj, zato so novinarji dodatno vprasevali.

Razprava direktorice Agencije Duske Godina in Anje Kampus ECE je po dogovoru na
koordinaciji na voljo v videovsebini 4. koordinacije.



Priloge:

Nova tabela »2024_07_08 in 12 Porocilo o testiranju_Priloge A«

Teams lista prisotnosti »2024 07 23 lista prisotnosti«

Odziv dobavitelja E+ na razpravo o novinarskem ¢lanku iz prejSnje Koordinacije.

Posnetek 4. tedenske koordinacije z dne 23.7.2024 je na povezavi:
https://sodo.si/storage/app/media/Video%20vsebine%200M%20akt%202024/18.%20Koordi
nacija%20z%20dobavitelji%20-%20nov%200bra%C4%8Dun%200mre%C5%BEnine.mp4

Zapisal: BoStjan Topolovec
Maribor, 23.7.2024



